

Bestuursvoorstel

Onderwerp: Vaststellen Projectplan Waterwet "Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep" Nummer: Bestuursstukken\2649	Agendapunt: 10a
--	------------------------

DB: Ja 4-6-2018	BPP: Nee	FAZ: Nee	VVSW: Ja 20-6-2018	AB: Ja 4-7-2018
---------------------------	-----------------	-----------------	------------------------------	---------------------------

Opsteller: Denise van der Meulen, 0598-693419 Beleid, Projecten en Laboratorium	Opdrachtgever: Jan van der Laan	Portefeuillehouder: Hilbrand Sinnema
--	---	--

Ondersteuning van de afdeling: <input checked="" type="checkbox"/> Technisch <input checked="" type="checkbox"/> Juridisch <input checked="" type="checkbox"/> Financieel <input type="checkbox"/> Staf <input checked="" type="checkbox"/> Communicatie <input type="checkbox"/> ICT / Beveiliging

Externe betrokkenen: - Camping Meerwijck - Het Groninger Landschap - Gemeente Midden-Groningen - Provincie Groningen - Waterbedrijf Groningen	Reden: - De kering grenst volledig aan de gronden van de camping; - Het kadetraject wordt in het noorden begrensd door de Kropswolderbuitenpolder van Het Groninger Landschap; - De gemeente en de provincie zijn bevoegd gezag voor wat betreft de verschillende beleidsvelden in de Omgevingsvergunning; - In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de kruising van de watertransportleidingen van Waterbedrijf Groningen. Voor de uitvoering is er overleg met de leidingbeheerders over de specifieke uitvoeringsaspecten.
---	---

Samenvatting: De boezemkering langs het Drents Diep is getoetst en voldoet niet aan de gewenste normen uit de Leidraad. Het betreft een traject van 1 kilometer langs camping Meerwijck. De kering is afgekeurd op stabiliteit. Ook de beschoeiing is aan het einde van de levensduur en moet worden vervangen. De hoogte van de kering voldoet wel. Begin 2018 wordt de uitvoering voorbereid en het contract opgesteld. In 2018 kan de aanbesteding worden afgerond. Uitvoering vindt plaats in 2018/2019 buiten het recreatiehoogseizoen en broedseizoen. Omdat er zoveel mogelijk gewerkt zal worden buiten het recreatiehoogseizoen zullen ook de gevolgen voor het vaarverkeer minimaal zijn. Met dit Projectplan Waterwet worden de vereiste planologische stappen genomen om tot de noodzakelijke uitvoering van de maatregelen te komen. Het projectplan heeft 6 weken, van 2 april 2018 tot 14 mei, ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen binnengekomen

Bestuursvoorstel

Duurzaamheidsparagraaf: Ja

Begrotingsaspecten: Nee

AB Voorstel:

Het Projectplan Waterwet "Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep" vaststellen.

Bijlagen: Ja

– Projectplan Waterwet Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep definitief + bijlagen.

Ter inzage (bestuursnet): Ja

Onderwerp(en):

– Projectplan Waterwet Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep definitief + bijlagen.

Besluit/opmerkingen bestuur:

Paraaf secretaris-directeur:

Bestuursvoorstel

Inleiding

De boezemkering langs het Drents Diep is getoetst en voldoet niet aan de gewenste normen uit de Leidraad voor dijkstabiliteit. Het betreft een traject van 1 kilometer langs de camping Meerwijck. De kering is afgekeurd op stabiliteit. Ook de beschoeiing is aan het einde van de levensduur en moet worden vervangen. De hoogte van de kering voldoet. Volgens de Waterwet zijn de aanpassingen aan de kade dusdanig van aard dat de procedure voor een projectplan Waterwet wordt gevolgd.



Figuur 1 - Plangebied

Analyse van het probleem / Beheerprogramma

Naast veiligheid van keringen is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de stabiliteit. Deze ontwikkeling is in het beheerprogramma 2016 – 2021 in een concrete actie vastgelegd:

4.3.2. Uitvoeren verbeteringswerken stabiliteit boezemkaden direct na afkeuring.

Beschrijving en onderbouwing/oplossing /plan en eventuele alternatieven

De toetsing is nader uitgewerkt. In de verkenningsfase zijn verschillende alternatieven voor een afdoende oplossing afgewogen (zie AB-besluit 4 oktober 2017, Boezemkeringen Drents Diep).

Bestuursvoorstel

Alternatieven die in de Multicriteria analyse afgewogen zijn:

- Verbreding van de kade met grond, binnenwaartse versterking met een steunberm.
- Versterking van de kade met een damwand;

Criteria waarop de beide alternatieven zijn beoordeeld zijn: veiligheid, duurzaamheid, natuur & landschap, draagvlak omgeving en kosten. Op basis van deze beoordeling is het voorkeursalternatief: versterking van de kade met een damwand. Een damwand biedt meer bescherming tegen mogelijke graverij door bevers, muskusratten en konijnen. Achter de damwand ligt een grondkade waarvan het kleidek moet worden vervangen. Na afronding van het project voldoet de boezemkering aan de veiligheidsnormen.

Risico's en kansen

Het traject ligt in het Natura 2000 gebied Zuidlaardermeer en in een grondwaterbeschermingsgebied. Omdat aankoop van gronden voor een redelijke prijs niet mogelijk is, zijn er geen kansen voor een verbreding van de waterkering en het (mee)realiseren van KRW doelen en natuurvriendelijke oevers.

Gelet op de damwandoplossing is ook een combinatie met andere (grond)werken van het waterschap in de nabije omgeving niet logisch en efficiënt. Er zijn geen andere damwandoplossingen in de directe omgeving. Daarom is er niet gekozen voor een combinatie met andere projecten/werkzaamheden.

Ook de recreatie – camping en Zuidlaardermeer - speelt een grote rol bij dit project.

Risico's zijn vertraging door uitlopende vergunningenprocedures en beperkingen in die zin dat de werkzaamheden alleen in bepaalde periodes kunnen worden uitgevoerd, namelijk buiten het recreatie hoogseizoen en broedseizoen. Bij de werkzaamheden die wel in het stormseizoen kunnen worden uitgevoerd geldt dat de veiligheid is gewaarborgd.

Duurzaamheidsaspecten

Geen spijtmaatregel

De eis voor de levensduur van de damwand is 50 jaar, de beschoeiing hoeft gedurende deze periode niet te worden vervangen. Vanwege de slappe ondergrond (veen) zal de grondkade naar verwachting elke 5-10 jaar plaatselijk moeten worden opgehoogd.

Niet afwentelen tijd/ruimte/anderen

Van afwenteling is geen sprake. De maatregelen lossen de problemen op daar waar ze liggen. Afwenteling in tijd wordt voorkomen door het nemen van robuuste maatregelen. De maatregelen leiden tot positieve effecten voor waterveiligheid zonder nadelige effecten voor anderen.

Natuurlijk gestuurd en functionerend

niet van toepassing

Bestuursvoorstel

Gezond ecosysteem

Vanuit ecologisch oogpunt zal er geen verandering in het systeem optreden, waardoor het ecosysteem in zijn huidige staat gehandhaafd zal blijven. Omdat er direct tegenover de kade en ten noorden en zuiden van dit plantraject voldoende mogelijkheden voor wild zijn om uit het water te komen is een aparte voorziening daarvoor niet noodzakelijk. Uit het verleden zijn geen wild verdrinkingen bekend. Indien het uit nader onderzoek en de ervaring met wild ter plaatse nodig blijkt alsnog een voorziening aan te brengen dan zal gebruik gemaakt worden van een door het waterschap ontwikkelde uittredevoorziening.

Verantwoord gebruik van (hulp)bronnen

Er wordt klei gebruikt, dit is een herbruikbare grondstof. De toepassing van staal (met de juiste sterkte/dikte) garandeert een lange levensduur. Afvoer van grond en grondstoffen wordt voorkomen door vrijkomende grond ter plaatse te verwerken. Bij de aanbesteding worden eisen gesteld aan de uitvoerende partij voor een verantwoord gebruik van (hulp)bronnen. In het aanbestedingstraject worden hiervoor criteria opgenomen. De in de contractvorming opgenomen criteria zijn onderdeel van de werkvoorbereiding.

Afstemming op gebruiksfuncties

De functie van de boezemkaden blijft gehandhaafd en zal niet verslechteren door de geplande kadeverbetering. Hierdoor zullen er ook geen nadelige effecten op de secundaire functies van de boezemkade ontstaan (recreatievaart en hengelsport).

Meerwaarde voor andere dan taakbelangen

In de planontwikkeling zijn andere belanghebbenden nadrukkelijk betrokken. Belangen en wensen van derden zijn zorgvuldig afgewogen en zoveel mogelijk meegenomen zeker waar dit mogelijk was door werk-met-werk maken.

Extern betrokkenen/extern overleg

De kering langs het Drents diep grenst aan Camping Meerwijck en natuurterreinen van Het Groninger Landschap. Voor uitvoering moet rekening gehouden worden met het recreatie seizoen, broedseizoen en stormseizoen. Er is en wordt in de planvoorbereiding overleg gevoerd met de desbetreffende grondeigenaren, bedrijven en overige betrokkenen en belanghebbenden.

Mogelijk worden werkzaamheden uitgevoerd waarbij tijdelijke stremming van de vaarweg Drents Diep wordt overwogen. Dit heeft effect op het gehele recreatiegebied Zuidlaardermeer. De omgeving wordt bij het project betrokken, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering. Er is veel aandacht voor afstemming met belanghebbenden en informatievoorziening aan belangstellenden.

Voor de effecten op het vaarwegbeheer is een vergunning verleend door de vaarwegbeheerder, de provincie Groningen.

Voor het project en afstemming met omgeving is een communicatieplan opgesteld dat wordt gevolgd. Onder het kopje Communicatie wordt hierop nader ingegaan.

Bestuursvoorstel

Financiën

In de vergadering van 4 oktober 2017 heeft het Algemeen bestuur een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Voor het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet wordt een apart bestuursvoorstel opgesteld, dat voorstel wordt samen met het projectplan ter besluitvorming voorgelegd in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2018.

Wettelijke kader/juridische procedure/inspraak

Projectplan

Voor het projectplan: Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep wordt de korte procedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd:

- het dagelijks bestuur stelt het projectplan in ontwerp vast en legt het ontwerp projectplan ter inzage (1^e behandeling, 26 maart 2018);
- bekendmaking en ter inzagelegging van het ontwerp projectplan met de mogelijkheid gedurende zes weken een zienswijze in te dienen (2 april 2018 tot 14 mei 2018). Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen binnengekomen;
- vaststelling van het projectplan (+ reactienota) door het dagelijks bestuur (4 juni 2018);
- behandeling en vaststelling van het projectplan door het algemeen bestuur (4 juli 2018);
- Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Belanghebbenden kunnen gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank.

Grondverwerving:

De kering langs de oostzijde van het Drents Diep grenst volledig aan de gronden van Camping Meerwijk en wordt in het noorden begrensd door de Kropswolderbuitenpolder van het Groninger Landschap. Om de kadeverbetering te kunnen realiseren is geen grondverwerving noodzakelijk.

Vergunningen

Een Projectplan Waterwet (vanwege damwandoplossing) is nodig omdat het een aanpassing van de legger is.

Uit de m.e.r.-scan zoals die voorafgaand aan een ingreep in de openbare ruimte moet plaatsvinden is gebleken dat een m.e.r.-beoordeling van toepassing is. Deze is inmiddels in opdracht uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. De conclusie van de m.e.r.-beoordeling luidde, dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in artikel 7.17 Wet milieubeheer en dat het maken van een milieueffectenrapportage voor de besluitvorming over het projectplan niet nodig is.

Op basis van informatie van de gemeente Midden-Groningen is de uitvoering van het projectplan niet in strijd met hun bestemmingsplan. Voor het aanbrengen van een stalen beschoeiing, ophoging van de kade en het dempen van de bermsloot langs het Drents Diep, grenzend aan camping Meerwijk, is geen omgevingsvergunning benodigd. In overleg (d.d. december 2017) met de gemeente is gebleken dat de werkzaamheden vergunningsvrij kunnen worden uitgevoerd volgens Artikel 2 lid 18 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht van de gemeente Midden-Groningen.

Bestuursvoorstel

Voor de volgende onderdelen zijn vergunningen of meldingen vereist voor de wet Natuurbescherming en Provinciale omgevingsverordening voor de onderdelen scheepvaart, grondwaterbescherming en voor de ondergrond besluit bodemkwaliteit. De benodigde vergunningen zijn aangevraagd en enkele daarvan zijn inmiddels verleend.

Communicatie

Gezien de geringe impact van het project is er voor gekozen om vooral op informatieve wijze te communiceren naar de omgeving. De omgeving is middels een nieuwsbrief geïnformeerd over de plannen en de ter inzagelegging. De communicatie tot aan het einde project ziet er als volgt uit:

- Monitoren of en wat de informatiebehoefte is en dan mogelijk nog besluiten om een inloopavond te organiseren. Daar gaat nu niet direct de voorkeur naar uit;
- In de loop van 2018 – afhankelijk van het proces – de nieuwsbrieven herhalen en adverteren in goed gelezen huis-aan-huisbladen omliggende dorpen: Zuidlaren, De Groeve, Wolfsbarge, Kropswolde, Hoogezand, Noordlaren, Midlaren;
- Bij de vaarweg vanaf Waterhuizen vaarverkeer met borden informeren dat werkzaamheden er aankomen en ook op het moment dat er al uitgevoerd wordt;
- Tijdens de uitvoering wordt een excursie / informatiebijeenkomst op de dijk georganiseerd voor geïnteresseerden en belanghebbenden;
- In het algemeen: goed in de gaten houden of en wat de informatiebehoefte is en daar de communicatie verder op inrichten. Dat geldt vanaf nu tot en met de uitvoering.

Het projectplan heeft 6 weken, van 2 april 2018 tot 14 mei, ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen binnengekomen

Uitvoering/tijdspad

Start van de uitvoering is gepland direct na de zomer van 2018 omdat we zoveel mogelijk rekening houden met het vogelbroedseizoen, beperking van overlast voor de recreatie en aansluitend werken. Met de toezichthouder, de provincie Groningen is de afspraak gemaakt om het project uiterlijk eind 2019 uitgevoerd te hebben.

Evaluatie

Elke 6 weken wordt binnen het projectteam teruggeblikt op het werk van de afgelopen periode. Waar mogelijk worden verbeterpunten doorgevoerd. Een overzicht van verbeterpunten wordt bijgehouden. Terugkoppeling/evaluatie met de opdrachtgever vindt ook plaats 1 keer per 6 weken of naar behoefte.

Bestuursvoorstel

Voorstel

Het Projectplan Waterwet "Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep" vaststellen.

namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf