

Onderwerp: Aanvullend voorbereidingskrediet versterking Winschoterdiep-Eeekerpolder Nummer: Z57209/164700	Agendapunt: 5
---	----------------------

DB: Ja 09-12-2025	BPL: Nee	FAZ: Nee	VVSW: Ja 28-01-2026	AB: Ja 11-02-2026
-----------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------------------------

Opsteller: Sjaak Vis, (0598) 69 3474 Beleid, Projecten en Laboratorium	Opdrachtgever: Jan van der Laan	Portefeuillehouder: Martijn van Mensvoort
--	---	---

Ondersteuning van de afdeling: ☒ Technisch ☒ Juridisch ☒ Financieel ☐ Staf ☒ Communicatie ☐ ICT / Beveiliging

Externe betrokkenen:	Reden:
Gemeente Oldambt	Betrokken bij gebiedsprocessen
Gemeente Midden-Groningen	Betrokken bij gebiedsprocessen
Provincie Groningen	Betrokken bij gebiedsprocessen
Diverse particulieren	Grondeigenaren in de polder
Diverse nutsbedrijven	Kabels en leidingen in de polder
Zonneparkbeheerder	Aanleg zonnepark

Samenvatting: De waterkeringen langs het Winschoterdiep, ter hoogte van de Eeekerpolder, zijn van groot belang voor een veilige omgeving en goed functionerende Eems-Dollardboezem. De regionale waterkering is in 2022 aan weerszijden van het Winschoterdiep getoetst op hoogte, piping en stabiliteit. Hiervan is ca. 860 m afgekeurd op hoogte en ca. 1.600 m op macrostabiliteit binnenwaarts. We moeten een aantal extra onderzoeken uitvoeren in verband met leidingenbeheer, archeologie en grondaankoop. Hiervoor is aanvullend krediet nodig.
--

Duurzaamheidsparagraaf: Nee

Begrotingsaspecten: Ja In dit voorstel wordt een aanvullend voorbereidingskrediet van € 100.000,- aangevraagd voor het project versterken waterkering Winschoterdiep - Eeekerpolder. De kapitaallasten van het aanvullende voorbereidingskrediet van € 100.000,- voor het project <i>Versterking Winschoterdiep-Eeekerpolder</i> (863/05) bedragen in het eerste volle jaar circa € 5.000,-. Deze lasten nemen jaarlijks af door de gehanteerde lineaire afschrijvingsmethode.

AB-voorstel: Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 100.000,- voor aanvullende onderzoeken, leiding berekeningen en bereiken overeenstemming grondaankopen.

Bijlagen: Nee

Overige bijlagen: Ja

Bestuursvoorstel Voorbereidingskrediet versterking waterkering Winschoterdiep – Eeerpolder 15 februari 2023.

Besluit/opmerkingen bestuur:

Paraaf Secretaris-directeur:

Inleiding

De waterkeringen langs het Winschoterdiep, ter hoogte van de Eekerpolder, zijn van groot belang voor een veilige omgeving en goed functionerende Eems-Dollardboezem. Deze regionale waterkering is in 2022 aan weerszijden van het Winschoterdiep getoetst op hoogte, piping en stabiliteit. Hiervan is ca. 2,5 km afgekeurd.

De keringen rond het Winschoterdiep dienen op basis van eigen uitgangspunten uiterlijk 2027 te voldoen aan een veiligheidsniveau van 1:300 jaar.

Gebleken is dat er grote leidingen liggen die niet aan de huidige normen voldoen. Hiervoor moeten, in samenwerking met de leidingbeheerders, aanvullende berekeningen worden gemaakt. Bovendien blijkt dat we -vanwege de bodemopbouw- meer (archeologisch) grondonderzoek moeten uitvoeren dan we voorzien hadden om een gedegen ontwerp te kunnen maken.

Voor de versterking moeten er gronden aangekocht worden. Dit is een zeer tijdrovend proces is om overeenstemming te bereiken met de perceelseigenaren. De doorlooptijd om tot overeenstemming te komen is voor dit project hoger dan verwacht.

Om de werkzaamheden goed te kunnen voorbereiden en tijdig af te ronden doen we nu een voorstel voor aanvullend voorbereidingskrediet.

Voorgeschiedenis/eerdere besluitvorming/beheerplan

In het beheerprogramma 2022-2027 heeft het Algemeen Bestuur over Maatregel 5.3.3 Verbeteren urgente kadetrajecten uit 2e toetsingsronde besloten.

In de AB vergadering van 15 februari 2023 is een voorbereidingskrediet van € 750.000,- beschikbaar gesteld.

Huidige situatie/analyse van het probleem

De waterkering (ca. 2,5 km) langs het Winschoterdiep t.h.v. de Eekerpolder voldoet niet aan de gestelde eisen en moet uiterlijk 2027 zijn versterkt om deze de komende 30 jaar aan de gestelde eisen te laten voldoen.



In de Eekerpolder zijn een aantal economische ontwikkelingen aan de gang die van belang zijn bij de uitwerking van het plan voor verbetering van de waterkering. Alle partijen zijn op de hoogte van de noodzakelijke versterking. Met alle partijen zijn gesprekken geweest en ze worden op de hoogte gehouden van alle vorderingen. Door alle partijen te betrekken in de planuitwerking kunnen belangen zorgvuldig worden meegenomen en afgewogen. Het is van belang de omgeving goed te blijven informeren en in te zetten op samenwerking. Op deze wijze kan een gezamenlijk gedragen resultaat worden verkregen.

Het ontwerp wordt in samenspraak met de omgeving uitgewerkt om een gedragen vergunningaanvraag te kunnen opstellen. Belangrijke spelers in de omgeving zijn:

- Gasunie (leidingen)
- Nederlands Aardolie Maatschappij (leidingen)
- Provincie Groningen (beheerder Winschoterdiep);
- Gemeente Midden Groningen en Oldambt (fietspad op steunberm);
- Perceeleigenaren aanliggende percelen;
- Novar (Zonnepark)

Beschrijving en onderbouwing/oplossing /plan en eventuele alternatieven

De te nemen maatregelen aan de regionale waterkering raken deels aan eigendommen van eerder genoemde organisaties. Daar waar voordelen te behalen zijn, wordt het meegenomen in de planvoorbereiding.

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder flora- en faunaonderzoek, archeologie, niet gesprongen explosieven, inventarisatie kabels- en leidingen en milieukundig bodemonderzoek. Op basis van afstemming met de omgeving en de uitgevoerde onderzoeken worden maatregelen nader uitgewerkt.

Het aanvullende voorbereidingskrediet is nodig voor de volgende activiteiten:

- In samenwerking met de leidingbeheerders aanvullende berekeningen maken om aan te tonen dat de huidige gasleidingen voldoen aan de huidige normen;

- Aanvullende (archeologische) grondonderzoeken om de projectlocatie beter in beeld te brengen. Het bevoegd gezag eist dit van ons;
- Kosten voor het bereiken van overeenstemming met de grondeigenaren.

De aanvullende kosten zijn noodzakelijk om uiteindelijk een gedegen vergunningaanvraag op te stellen en dit in procedure te brengen. In de vergunningaanvraag wordt een obstakelvrij, gedragen, kosteneffectief en uitvoerbaar plan opgenomen.

Binnen de kaders van het financieel mandaatvoorschrift hebben we geen andere oplossing dan het vragen van dit aanvullend krediet.

Met het nu gevraagd aanvullend krediet kunnen wij de voorbereiding afronden en aanbesteding starten. Zodra de aanbesteding is afgerond vragen we het uitvoeringskrediet aan.

Risico's en kansen

Risico's zijn vertraging door uitlopende vergunningen- en grondaankoopprocedures en de beperking dat werkzaamheden aan de waterkering in het kader van behoud van de waterveiligheid buiten het stormseizoen moeten worden uitgevoerd.

Financiën

In de AB-vergadering van 15 februari 2023 is een voorbereidingskrediet van € 750.000,- beschikbaar gesteld voor het doorlopen van het planproces, het uitvoeren van de benodigde geotechnische- en geohydrologische onderzoeken, het uitwerken van het ontwerp, de voorbereiding voor grondverwerving en de voorbereiding van de uitvoeringsfase.

In dit bestuursvoorstel wordt een aanvullend voorbereidingskrediet van € 100.000,- aangevraagd. Dit voorbereidingskrediet is nodig voor de extra werkzaamheden die eerder in dit voorstel zijn uiteengezet. De aanvullende werkzaamheden zijn nodig om een gedegen vergunningaanvraag op te stellen.

De kapitaallasten van het aanvullende voorbereidingskrediet van € 100.000,- voor het project *Versterking Winschoterdiep–Eekerpolder (863/05)* bedragen in het eerste volle jaar circa € 5.000,-. Deze lasten nemen jaarlijks af door de gehanteerde lineaire afschrijvingsmethode.

De kapitaallasten van het eerder verleende voorbereidingskrediet van € 750.000,- bedragen € 40.000,- per jaar. Hiermee komen de totale kapitaallasten uit op € 45.000,- per jaar.

Wettelijke kader/juridische procedure/inspraak

Bestuurlijke procedures

Uitgangspunt is een korte procedure Omgevingsvergunning Wateractiviteiten (vergunning eigen dienst).

Grondverwerving

De kering grenst aan gronden van landeigenaren. Om de kering te kunnen versterken is grondverwerving noodzakelijk.

Ingeval grondverwerving niet via minnelijk overleg tot stand kan komen, kan het waterschap gebruik maken van de gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet om het project te realiseren. Indien verdere vertraging optreedt, zullen wij hier mogelijk gebruik van moeten maken.

Vergunningen

Gedurende de planvoorbereiding wordt een inventarisatie gemaakt voor alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die nodig zijn om de versterking van de waterkering te realiseren. De benodigde aanvragen hiervoor zullen tijdens planvoorbereiding worden aangevraagd om de uitvoering obstakelvrij te maken.

Communicatie

Het project zelf heeft een geringe impact op de omgeving. Doordat er ontwikkelingen (zonnepark) zijn in de Eekerpolder moet er wel adequaat gecommuniceerd worden met de omgeving. Met landeigenaren, Gasunie, NAM, provincie Groningen, gemeente Midden-Groningen en Oldambt is overleg gevoerd. Van alle overleggen zijn verslagen gemaakt welke zijn gecommuniceerd met betrokkenen. Zodra de plannen concreter worden, worden de betrokken partijen verder geïnformeerd. Van belang is om goed in de gaten te houden wat de informatiebehoefte is en de daar de communicatie verder op inrichten gedurende voorbereidingstraject en uitvoering.

Uitvoering/tijdspad

De verwachting is dat de werkzaamheden buiten het stormseizoen in 2026 en 2027 worden uitgevoerd.

Voorstel

Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 100.000,- voor aanvullende berekening voor kabels en leidingen, aanvullend (archeologisch) onderzoek en grondverwerving.

namens het dagelijks bestuur,

Jelmer Kooistra
Secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
Dijkgraaf