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Samenvatting: 

Dit voorstel geeft inzicht in de voortgang in het jaar 2021 van de Programmakredieten KRW 2016-

2021. Zoals in 2015 bij het AB-besluit over het beschikbaar stellen van deze programmakredieten 

aan het algemeen bestuur is toegezegd wordt jaarlijks gerapporteerd over de wijze waarop is 

omgegaan met het toegekende programmakrediet. 

In het overzicht over 2021 is de zogenaamde fasering van KRW-maatregelen verwerkt. Dit is 

gebaseerd op de in de vergadering van 24 juni 2020 voorgestelde KRW-fasering die definitief is 

geworden bij de besluitvorming over het Waterbeheerprogramma 2022-2027 in de AB-vergadering 

van 15 december 2021. 

 

De rapportage op deze wijze over het programma 2016-2021 zal volgend jaar worden 

gecombineerd met de verantwoording die voor de programmakredieten voor de periode 2022-2027 

wordt opgesteld.  

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB-voorstel: 

Kennis nemen van de stand van zaken. 

 

Bijlagen:  

- Bijlage 1: Grafische presentatie van voortgang KRW programmafinancieringsonderdelen, stand 

van zaken 31 december 2021  

- Bijlage 2 : Detailinformatie KRW programmafinancieringsonderdelen per 31 december 2021 
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Inleiding 

 

In deze voortgangsrapportage is de rapportage over het Programmakrediet  KRW 2016 - 2021 naar 

de stand van 31 december 2021 weergegeven. 

Bij de vaststelling van het Beheerprogramma 2016 – 2021 in het algemeen bestuur van 30 september 

2015 is een programmafinancieringskrediet voor een groot deel van de maatregelen verstrekt. 

Hierin zijn de natuurvriendelijke oevers (NVO’s) en de vispassages apart gebundeld en de overige 

maatregelen naar KaderRichtlijn Water (KRW)-watersysteem. Het op deze wijze bundelen van diverse 

maatregelen tot één krediet per soort maatregel (programmakrediet) biedt de mogelijkheid snel in te 

spelen op eventuele ontwikkelingen, veranderingen en kansen. Bovendien sluit deze methode aan bij 

de provincie Drenthe (belangrijkste co-financier). De provincie Drenthe heeft in het Programma 

Natuurlijk Platteland Drenthe (waarin projecten en bijkomende financiering zijn opgenomen) een 

vergelijkbare bundeling opgenomen. 

 

Naar aanleiding van de bij vaststelling van het Beheerprogramma 2016-2021 goedgekeurde 

programmafinanciering voor een groot deel van de hierin opgenomen maatregelen, is afgesproken dat 

het algemeen bestuur jaarlijks over de voortgang en de financiële stand van zaken gerapporteerd 

krijgt. Het doel van de rapportage is inzicht te geven in de voortgang en bij eventuele knelpunten aan 

te geven wat eraan is gedaan om deze op te lossen en eventuele bestuurlijk noodzakelijke acties aan 

te geven.  

Overige afspraken rondom deze programmafinanciering betreffen: 

- Mee- en tegenvallers zullen binnen het programmabudget opgevangen moeten worden, een 

dreigende overschrijding op het totale programmabudget zal de gebruikelijke weg via het dagelijks 

bestuur (melding) en het algemeen bestuur (mogelijke budgetaanpassing) doorlopen. 

- Mogelijke financiële ruimte binnen een programmabudget kan niet worden aangewend voor nieuwe 

of extra maatregelen. Hiervoor zal het algemeen bestuur toestemming moeten verlenen. 

- Het schuiven tussen de programmabudgetten, om tegenvallers op te vangen, is niet mogelijk. Ook 

hiervoor zal het algemeen bestuur toestemming moeten verlenen. 

 

 

Programmafinanciering Kaderrichtlijn Water: Financiële stand van zaken per 31 december 2021 

  

Voor de Kaderrichtlijn Water hebben we onze verplichtingen vastgelegd in het 

Stroomgebiedsbeheerplan Eems (2016-2021) en in ons Beheerprogramma 2016-2021. Voor de KRW-

opgaven geldt een resultaatsverplichting. We worden door het Rijk en de EU gecontroleerd op het 

uitvoeren van de KRW maatregelen. De  KRW-verplichtingen voor de planperiode 2022-2027 zijn via 

het nieuwe Stroomgebiedsbeheerplan en Waterbeheerprogramma vastgelegd. 

 

Ons aandeel voor de periode 2016-2021 in de kosten van de KRW- en de overige maatregelen 

(conform bijlage 1 van het beheerprogramma 2016 – 2021) is in totaal begroot op € 22.618.900,-.  

Het beheerprogramma heeft een sterk vlottend (adaptief) karakter. Dit betekent ook dat zodra zich 

kansen voordoen om maatregelen eerder uit te voeren, deze worden gegrepen. Van de hiervoor 

genoemde totaalopgave was reeds voor € 1.525.000,- krediet beschikbaar gesteld.  

Daarnaast zal een deel via de exploitatie-uitgaven worden bekostigd in de periode 2016-2021.  

Derhalve resteert voor programmafinanciering een totaal van € 19.408.900,-. 
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Van het vorenstaande kan de volgende opsomming worden gegeven. 

 

 

 

Bij de voorbereiding van de (deel-)projecten wordt zoveel mogelijk gezocht naar het synergievoordeel 

om de opgaven te combineren met andere opgaven binnen het waterschap. Hierdoor worden soms 

budgetten samengevoegd tot een totaal projectbudget dat ter besluitvorming aan het algemeen 

bestuur wordt voorgelegd. Dit was ook het geval bij het afwateringskanaal Fiemel. Op 23 maart 2016 

heeft het algemeen bestuur besloten tot het toevoegen van € 236.000,- uit het NVO programmakrediet 

aan het project. Op 5 oktober 2016 is besloten het krediet inzake waterlichaam Hunze met € 1,4 

miljoen te verlagen in verband met de POP-financiering, waardoor het formele budget van het 

Programmakrediet uitkomt op € 17.772.900,-. 

Op 5 juli 2017 is besloten het KRW programmabudget voor KRW projecten in Groningen te verlagen 

met € 750.000,- omdat we POP3 subsidies verwachten. 

Op 12 december 2018 is besloten het KRW programmabudget voor KRW projecten in Duurswold te 

verlagen met € 25.000,- omdat we POP3 subsidies verwachten. Dit is overgeheveld naar het 

uitvoeringskrediet van het project Kadetraject Tjuchem. 

 

Op  26 juni 2019 heeft het Algemeen bestuur een aantal aanpassingen in de programmakredieten 

vastgesteld. Voor het onderdeel vispassages is voor vismigratie/visvriendelijk maken van gemaal 

Oostermoer een extra bedrag van € 177.454,-.beschikbaar gesteld. Dit krediet is in februari 2021 

aangevuld met € 57.000,- vanwege de optie van de magneetmotoren. 

Maatregelenpakket KRW tranche 2016-2021

KRW inrichtingsmaatregelen (pag. 66 Beheeprogramma)

Inrichting  €  16.647.900 

Grondverwerving  €     4.491.000 

Kosten overige maatregelen /onderzoeken (pag. 67 Beheerproramma)

Maatregelen  €     1.010.000 

Onderzoeken  €         470.000 

Totaal  €  22.618.900 

Reeds separaat verstrekte kredieten

AB 2 juli 2014 Baggeren Slochterdiep en zijtakken  €         300.000 

AB besluit 16 maart 2005 Hermeandering (traject Ter Borg-Renneborg-Ter Apel)  €         400.000 

AB besluiten 13 mei en 24 juni 2015 Aanleg oevers Schildmeer  €         500.000 

AB 4 februari 2015 Vispassage Veelerdiep  €            25.000 

AB 11 maart 2015  Uitvoeringsprogramma oppervlakte winning Drentsche Aa 

(UPDA)
 €         300.000 

 €     1.525.000 

Nog via afzonderlijk bestuursvoorstel te financieren

Waterkwalitieteitsbaggeren overig water  €         100.000 

Verduurzaming Glastuinbouw  €         210.000 

Pilot zwemwatermaatregelen (maatregelen)  €         100.000 

 €         410.000 

Verwerkt danwel te verwerken in de exploitatiebegroting  €     1.275.000 

Resteert als Programmakrediet  €  19.408.900 
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Verder heeft het Algemeen bestuur op 26 juni 2019 enkele verschuivingen naar de volgende 

programmaperiode 2022-2027 vastgesteld en het naar voren halen van project Noordma  inclusief het 

benodigde krediet van € 1.350.000,- vanuit de programmaperiode 2022 -2027 naar de 

programmaperiode 2016-2021. Zoals in het overzicht is aangegeven betreft dit de 

watersysteemgebieden Drentsche Aa (Rolderdiep, beekherstel en vismigratie naar volgende periode) 

en Hunze (Noordma vanuit periode 3 naar deze periode en Zoerse Landen en Bronnegermaden naar 

de volgende periode). 

 

In de bestuursvergadering van 24 juni 2020 zijn de maatregelen voor de planperiode 2022-2027 

vastgesteld. Een deel van de maatregelen die voor de periode 2016-2021 waren geprogrammeerd zijn 

gefaseerd naar de volgende planperiode. In de AB-vergadering van 15-12-2021 is dit bij de 

besluitvorming over het Waterbeheerprogramma 2022-2027 definitief vastgesteld. 

Dit betekent dat deze maatregelen in het financieel overzicht ook in de volgende planperiode worden 

opgenomen en uit dit programmkrediet zijn verwijderd. Hiermee komt het formele budget van het 

Programmakrediet nu uit op € 8.298.354,-. 

Inmiddels is in de diverse projecten voor  € 2.558.875,- besteed en voor € 2.237.290,- aan 

verplichtingen aangegaan. Omdat deze projecten nog lopend zijn wordt ook in 2022 e.v. nog van dit 

programmakrediet gebruik gemaakt. Momenteel is totaal nog  € 3.502.189,- te besteden. 

 

 

 

In bijlage 2 is een gedetailleerd inzicht gegeven in de diverse onderscheiden maatregelen per 

kredietonderdeel.  

 

 

Inhoudelijke voortgang programmakredieten 

 

In 2016 is het programma gestart en in bijlage 1 is per maatregel de stand van zaken van de 

uitvoering op 31 december 2021 uitgebeeld  ten opzichte van de opgave (maximaal 100%), inclusief 

de planning. Onderstaand is een toelichting van de stand van zaken opgenomen per kredietonderdeel 

naar algemeen, ontwikkelingen en risico’s. 

In het onderdeel risico’s worden die (bestuurlijk relevante) zaken benoemd die bijvoorbeeld 

voorafgaand aan de uitvoering leiden tot het niet beschikbaar zijn voor realisatie en daardoor een 

risico kunnen vormen met impact op tijd en geld en risico’s in de uitvoeringsfase. Deze laatste hebben 

veelal direct een impact op de voortgang inhoudelijk of financieel. 

Een belangrijk onderdeel voor de realisatie van projecten is de beschikbaarheid van de gebieden voor 

inrichting. In de integrale projecten die in combinatie met het Natuurnetwerk Nederland worden 

gerealiseerd is afgesproken dat de provincie de betreffende gronden vrij maakt voor inrichting. Hoewel 

daar door Prolander namens de provincies een forse inspanning wordt gedaan is dit voor een aantal 

Oorspronkelijk Bijstellingen Bijgesteld 
t/m vorige 

rapportage

deze periode

1. Natuurvriendelijke oevers  €      3.962.400  €      -1.011.000  €       2.951.400  €             404.525  €      588.390  €             706.243  €          1.252.242 

2. Vispassages  €          375.000  €            234.454  €           609.454  €                52.454  €      140.903  €             758.718  €             -342.621 

3. Krediet maatregelen waterlichaam 

Drentsche Aa
 €      3.915.000  €      -1.905.000  €       2.010.000  €                55.623  €      652.858  €             748.756  €               552.763 

4. Krediet maatregelen waterlichaam 

Duurswold
 €          200.000  €           200.000  €             200.000  €                                 - 

5. Krediet maatregelen waterlichaam 

Hunze
 €      8.391.500  €      -5.864.000  €       2.527.500  €             357.113  €      107.009  €                23.573  €          2.039.805 

6. Krediet maatregelen waterlichaam 

Zuidlaardermeer
 €      2.565.000  €      -2.565.000  €                             -  €                               -  €                                 - 

 €   19.408.900  €   -11.110.546  €      8.298.354  €        1.069.715  €  1.489.160  €        2.237.290  €          3.502.189 

Krediet Besteed 
Aangegane 

verplichtingen
Nog te besteden
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gebieden die in de huidige periode voor realisatie staan geprogrammeerd nog niet gelukt. Inrichting 

voor KRW en NNN zonder beschikking van de ondergrond is niet mogelijk en is de belangrijkste reden 

dat er enkele projecten mogelijk pas in de volgende periode kunnen worden uitgevoerd. 

Verder hebben diverse maatregelen vertraging opgelopen door de beperkingen die CORONA op met 

name op de één-op-één contacten en groepsbijeenkomsten heeft  

  

 

Ad 1. Natuurvriendelijke oevers (NVO’s) 

 

Algemeen 

- De opgave voor het waterlichaam Noord Willemskanaal is opgenomen onder watersysteem 

Drentse Aa. De aanleg van deze NVO (3km) wordt gerealiseerd in 2021 maar heeft een kleine 

vertraging opgelopen. 

- Van de natuurvriendelijke oevers in Duurswold is 0,8 km gereed en 1,9 km van de totaal 

geprogrammeerde 2,7 km in uitvoering.. 

- Voor het gebied Fiemel is 0,8 km opgenomen welke in de periode 2010-2015 op de planning 

stond, maar vanwege de uitvoering gecombineerd wordt met de opgave voor de periode 2016-

2021 van 2,6 km. Totaal betekent dit voor het gebied Fiemel een opgave van 3,4 km (zoals 

opgenomen op pagina 64 van het beheerprogramma 2016-2021 en op pagina 66 staat de 2,6 km 

opgenomen). Deze opgave van 3,4 km wordt gecombineerd uitgevoerd met andere 

werkzaamheden aan het afwateringskanaal Fiemel. Het algemeen bestuur heeft hiervoor op 23 

maart 2016 besloten de benodigde gelden en opgave vanuit het programmabudget toe te voegen 

aan een separaat krediet hiervoor. Omdat de NVO’s volledig op eigen grond worden gerealiseerd 

hoeven we geen grond aan te kopen. Daarom hebben we alleen de geraamde € 236.000,- nodig. 

De geraamde kosten voor grondaankopen (€ 72.000,-) blijven binnen het programmakrediet 

NVO’s beschikbaar.  

- In Oldambt/Fiemel is in 2019 van de totaal geprogrammeerde NVO’s 2 km in uitvoering. Het 

overige deel van de opgave hangt af van de uitkomst van de evaluatie doelbereik en is gepland in 

2022. In bijlage 1 is dit overige deel gekwalificeerd als uitloop, loopt vertraging op, uitvoering 

2021-2023. 

- Waterlichaam Kanalen Hunze-Veenkoloniën heeft een opgave voor 8 km aan te realiseren nieuwe 

NVO’s. In afgelopen programmaperiode is de opgave gerealiseerd binnen het eigendom van het 

waterschap of binnen het eigendom en met medewerking van de gemeente. Voor de 

gerealiseerde oevers zijn oeverplannen opgesteld en wordt er gemonitord (2016-2017) op de 

ecologische ontwikkelingen en bijdrage aan de KRW doelen. De nieuwe opgave geeft minder 

mogelijkheden om op eigen gronden de NVO’s te realiseren en zullen er gronden aangekocht 

moeten worden. Aankoop van de gronden gebeurt op basis van vrijwilligheid van de eigenaren. 

Met de evaluatie van de eerder gerealiseerde oevers, zullen mede daarop gebaseerd de nieuwe 

oevers hun inrichtingsvorm krijgen. De start van de voorbereidingen (locatiekeuzen en gesprekken 

eigenaren) is begonnen in 2017 en doorlopend in 2018. In 2021 is 6,8 km van de geplande NVO’s 

gereed.. Voor de overige km’s worden plannen gemaakt. Het waterlichaam Kanalen Westerwolde 

heeft een totale opgave aan 12 km te realiseren NVO in 2027. Tot 2015 is er 12,7 km NVO 

aangelegd en wordt daarmee al ruim voldaan aan de totale KRW opgave. In de 

programmaperiode 2016-2021 werd gestart met de aanleg van nog 9 km NVO, dit wanneer deze 

door groot onderhoud of plannen van derden mee kunnen liften. In 2021 is hiervan 3,5 km gereed 

en 5,5 km in uitvoering. In bijlage 1 is de voorgang t.o.v. deze 9 km weergegeven. 

 

Ontwikkelingen 

De nog niet gerealiseerde opgaven voor de aangegeven watersystemen worden zo veel als mogelijk 

in één opdracht gefaseerd uitgewerkt en gerealiseerd in het Waterbeheerprogramma 2022-2027. Voor 
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waterlichaam Kanalen Hunze-Veenkoloniën en waterlichaam Kanalen Westerwolde is een POP3 

subsidie toegewezen. NVO’s met een lengte van 6,8 km kon daar al worden gerealiseerd. In Kanalen 

Westerwolde is een baggerproject in combinatie met NVO’s in uitvoering en wordt in 2022 afgerond. 

Tot nu toe is daar 3,5 km aan NVO gereed. 

 

Risico’s 

Aankoop van gronden van grondeigenaren voor de realisatie van NVO’s geschiedt op basis van 

vrijwilligheid. Willen grondeigenaren geen gronden afstaan of medewerking verlenen, dan zal de NVO 

daar geen doorgang kunnen vinden. Aaneengesloten trajecten van NVO zijn echter wel gewenst. 

 

 

Ad 2. Vispassages 

 

Algemeen 

Op pagina 64 van het Beheerprogramma is aangegeven dat er in totaal 17 vispassages als opgave in 

de periode 2016-2021 worden aangelegd. Een groot deel van deze vispassages (15) maakt deel uit 

van de diverse beekherstelmaatregelen in de beeksystemen. Zeven vispassages zijn opgenomen in 

de hermeandering in de EHS Westerwolde (traject Renneborg -Ter Apel) waarvoor een separaat 

krediet is verstrekt. Twee vispassages zijn opgenomen in de aanpassingsmaatregelen in de 

Drentsche Aa en een zestal in de maatregelen voor de Hunze als integraal onderdeel van het 

programmabudget voor deze waterlichamen. Daarnaast resteren dan nog 2 vispassages die als 

separaat programmabudget zijn opgenomen. Het betreft hier de vispassage bij gemaal de Groeve en 

de vispassage in het Veelerdiep.  

 

Ontwikkelingen 

De vispassage Veelerdiep is gereed. De vispassages die in de integrale projecten zijn opgenomen 

lopen mee in de daarvoor geldende planning. De aanleg van de vispassage in gemaal Oostermoer is 

gecombineerd met het visvriendelijk maken van de pompen in gemaal Oostermoer. In 2020 is de 

technische planuitwerking gestart en in 2021 afgerond. Voor de uitvoering is opdracht gegeven maar 

de uitvoering zelf loopt enige vertraging op door de schaarste van materiaal en transportcapaciteit in 

de huidige wereldeconomie. Voor dit project is een bijdrage vanuit de POP3 subsidie voor het 

integrale project Noordma beschikt. De penvoerder van het totale project is Prolander. 

Het opheffen van het vismigratieknelpunt in het Rolderdiep is onderdeel van de hermeandering van dit 

traject. Beide onderdelen zijn nu geprogrammeerd in de waterbeheerprogrammaperiode 2022–2027. 

 

Risico’s 

- 

 

 

Ad 3. Drentse Aa 

 

Algemeen 

Naast de opgave voor natuurvriendelijke oevers in het Noord Willemskanaal zijn er binnen het 

programmakrediet voor de Drentse Aa met name opgaven voor beekherstel (hermeandering en/of 

beekbodemverhoging) voor de trajecten Zeegserloopje, Loonerdiep-Taarlooschediep, Anlooërdiep, 

Rolderdiep (in combinatie met opheffen visbarrières) en Witterdiep en de voorbereiding voor 

hermeandering van het Amerdiep (uitvoering na 2021). 

 

Ontwikkelingen 
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De provincie Drenthe en de terreinbeherende organisatie Staatsbosbeheer hebben gezamenlijk met 

het waterschap de Inrichtingsvisie beekdal Drentse Aa uitgewerkt. Daarbinnen heeft de afweging en 

afstemming plaatsgevonden over welke maatregelen vanuit landschap, natuur (Natuurnetwerk 

Nederland, Natura2000, Stikstofproblematiek en water (KRW en WB21) in de verschillende 

deelgebieden wenselijk en haalbaar zijn. Daarmee is ook een nadere invulling gegeven aan de 

keuzes voor de inrichting van deelgebieden en welke combinaties van verschillende opgaven in de 

deelgebieden worden meegenomen. Hierin zijn voor het waterschap onder meer de KRW 

beekherstelopgaven Zeegserloopje, Loonerdiep-Taarlooschediep, Anlooërdiep en Rolderdiep 

opgenomen. Binnen het kader van de inrichtingsvisie worden plannen per deelgebied nader 

vormgegeven.  

Vanuit de landbouw loopt een initiatief om te kijken in hoeverre ze tot een eigen ontwikkelingsplan 

kunnen komen voor Amerdiep waarin zowel een verbetering van de landbouwstructuur als ook de 

opgaven voor natuur, water vasthouden en KRW (hermeandering). De Bestuurscommissie Drentsche 

Aa (Prolander) neemt het initiatief voor de nadere verkenning van de mogelijkheden in dit gebied. 

Realisatie van maatregelen wordt in de volgende planperiode haalbaar geacht. 

In 2020 is de planvorming en voorbereiding afgerond van het Pilotproject Beekverhoging Drentsche 

Aa) voor het Loonerdiep/Taarlooschediep, een deel van het Zeegserloopje en een deel van het 

Anloërdiep met een gezamenlijke lengte van 7 km. De uitvoering hiervan is in 2020 voorbereid en is in 

2021 gerealiseerd. Hiervoor is een subsidie verkregen in het kader van het EU-programma POP3. De 

voorbereiding van het projectgebied Witterdiep is in 2020 afgerond waarna de uitvoering daarvan 

volgens planning in 2022 gereed zal komen. Ook voor deze maatregel is een subsidie verkregen in 

het kader van het EU-programma POP3. 

 

Risico’s 

In 2017 is overeengekomen dat Stikstof-maatregelen in lijn worden gebracht met onze insteek qua 

KRW-maatregelen. Dit is inmiddels verder uitgewerkt en er zijn afspraken tussen de betrokken partijen 

gemaakt. Het Pilotproject Beekverhoging Drentsche Aa zal eerst als onderzoeksproject worden 

uitgevoerd alvorens bepaald wordt welke verdere maatregelen concreet in de volgende 

programmaperiode  worden opgenomen. 

De voortgang van de inrichting van de deelgebieden binnen de EHS (Natuurnetwerk Nederland) is 

afhankelijk van de voortgang met het voor inrichting beschikbaar krijgen van gronden. De provincie 

Drenthe heeft hiervoor een programma opgezet maar is hierbij afhankelijk van de vrijwillige 

medewerking van de grondeigenaren. Het beschikbaar krijgen van de gronden voor natuurinrichting is 

noodzakelijk maar moeilijk voorspelbaar.  

De hermeandering van het Rolderdiep inclusief de daarbij behorende vismigratieknelpunten is nu in 

de volgende periode 2022 – 2027 geprogrammeerd. 

 

 

Ad 4. Duurswold 

 

Algemeen 

In Duurswold bestaat de KRW- opgave uit het baggeren van (delen van) het Schildmeer en het 

realiseren van 2,7 km natuurvriendelijke oevers.  

 

Ontwikkelingen 

Van de geplande natuurvriendelijke oevers is 0,8km gereed. Een traject van 1,9 km is in uitvoering. Er 

is eerst voor de beoogde KRW-doelen nagegaan wat de effectiviteit is van de extra 2,7 km ten 

opzichte van het aanwezige type oevers. Verder is de geprogrammeerde opgave ‘Baggeren in het 

Schildmeer’ geheel gereed. Hiermee is enerzijds de vertroebeling van het meer tegengegaan en is de 

vaargeul verder op diepte gebracht. 
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Ad 5. Hunze 

 

Algemeen 

In de Hunze bestaat de KRW-opgave uit 17,2 km beekherstel (hermeandering, inrichting oeverzones 

en overstromingsvlakte, variatie in stroomsnelheid). Deze opgave is gepland in meerdere 

deeltrajecten. De opgave wordt vaak tezamen met de opgave ‘water vasthouden bovenstrooms’ voor 

vergroting van de robuustheid van het watersysteem gerealiseerd. In de trajecten met een 

vismigratiebarrière wordt deze ook aangepakt.  

Om de realisatie efficiënt te laten verlopen is in het Drentse deel de samenwerking met de provincie 

Drenthe gezocht die verantwoordelijk is voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). 

In een gezamenlijk aanpak tussen provincie, waterschap en andere belanghebbende organisaties 

wordt de komende programmaperiode gewerkt aan het beschikbaar krijgen van de gronden voor 

inrichting en de realisatie van de verschillende opgaven. Deze samenwerking wordt begeleid door de 

Bestuurlijke Adviescommissie Hunze. In het Groningse deel is er voor gekozen de synergie uit de 

samenwerking KRW en NNN op projectbasis in te vullen.  

 

Ontwikkelingen 

Voor de Hunze is door de betrokken partijen het maatregelprogramma Hunze, inclusief aanpak en 

prioritering opgesteld. Omdat realisatie voor een belangrijk deel afhankelijk is van het voor inrichting 

beschikbaar krijgen van de gronden zal voor de inrichting ingespeeld worden op de voortgang van dat 

onderdeel. De kilometers beekherstel kunnen daarmee ook in een ander - eventueel pas voor de 

volgende programmaperiode benoemd - deeltraject van de Hunze worden gerealiseerd. Dit betekent 

vooral dat de volgorde van realisatie kan wijzigen.  

De planuitwerking voor Plangebied Paardetangen is in 2018 in voorbereiding genomen. De uitvoering 

is in 2020 gestart en in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. 

Voor het plangebied De Branden, inclusief een klein gedeelte van Achtermade is de planuitwerking  

eind 2021 afgerond en vastgesteld in februari  2022. De uitvoering is gestart in april 2022. 

Voor de Bronnergermaden (Voorste diep) is duidelijk dat de voor inrichting benodigde gronden niet 

voor het gehele plangebied al in 2021 beschikbaar zijn voor inrichting. Voor het meest zuidelijke 

gedeelte direct ten zuiden van Borger is in het projectgedeelte genaamd inrichting Voorste Diep-

Flessenhals is de uitvoering in 2020 gestart en in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. 

Voor het overige gedeelte van gebied Bronnergermaden inclusief het resterende deel van Achtermade 

en het gebied Achterste diep is een integraal gebiedsproces gestart waarin NNN opgaven en KRW 

opgaven in combinatie met landbouwontwikkelingen en recreatiemogelijkheden wordt onderzocht. 

Voor het gebied rondom het Achterste diep wordt dit proces gecombineerd met het proces van de 

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. 

De planvoorbereiding voor herinrichting Noordma en Zuidoevers is gestart Het project was  

oorspronkelijk geheel gepland voor de periode 2022-2027 maar is door de verkregen grondposities 

reeds in 2020 gestart met de planuitwerking. Door onder meer Corona en vertraging in de 

planuitwerking en procedures loopt dit project door tot en met 2023.  

De KRW (en klimaat) doelen uit de huidige programmaperiode die door het niet beschikbaar komen 

van grond voor inrichting niet kunnen worden uitgevoerd zijn geprogrammeerd in de volgende 

Waterbeheerprogrammaperiode 2022 – 2027.  

 

Risico’s 

Door stagnatie in het beschikbaar krijgen van gronden voor inrichting kan in sommige gevallen het 

voor deze periode benoemde trajectgedeelte niet worden gerealiseerd. Hoewel de provincie Drenthe 

voor de opgave in de gehele Hunze het grondstrategieplan Hunze heeft opgezet is men afhankelijk 
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van de vrijwillige medewerking van de grondeigenaren. Om de geplande lengte beekherstel te 

realiseren is het gewenst in te spelen op de actuele ontwikkelingen in de beschikbaarheid van grond 

voor inrichting.  

 

  

Ad 6. Zuidlaardermeer 

 

Algemeen 

Het opstellen van het inrichtingsplan Zuidlaardermeer is conform bestuurlijke afspraken uit het 

Coalitieakkoord met voorrang opgepakt. Dit betekent dat dit is opgepakt waarop in 2019 over het 

Integraal maatregelplan bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Op basis van het 

inrichtingsplan kan de feitelijke inrichting plaatsvinden.  

 

Ontwikkelingen 

Voorbereidingsactiviteiten zijn in 2016 gestart zijn afgerond in 2019 met een Integraal Maatregelplan 

Zuidlaardermeer. Zo is er in bestuurlijk overleg besloten dat de diverse bij het Zuidlaardermeer 

betrokken instanties een gezamenlijk plan van aanpak en inrichtings-maatregelplan opstellen waarbij 

ook wordt gezocht naar synergie met maatregelen voor mitigatie van bodemdalingseffecten. De 

maatregelen uit het Integraal Maatregelplan Zuidlaardermeer waarvoor waterschap Hunze en Aa’s de 

trekker is worden in overleg met en inbreng van de betrokken partijen voorbereid en vormgegeven. 

Inmiddels is er voor een gedeelte van het proces en enkele van de KRW maatregelen een EU-Interreg 

bijdrage verkregen onder de projectnaam CANAPE. Voorbereidende onderzoeken in het 

Zuidlaardermeergebied zijn in 2019 gestart en in 2021 is de concretisering voor de 

uitvoeringmaatregelen gestart. De uitvoering in het veld is gepland in 2022 en 2023. 

 

Risico’s 

De maatregelen zullen in combinatie met de mitigatie van de gevolgen van de bodemdaling door 

aardgaswinning worden uitgewerkt. Mogelijk zijn daarbij de opgaven voor de KRW en de mitigatie van 

Bodemdaling conflicterend. 

 

 

Financiën 

 

In de bestuursvergadering van 24 juni 2020 zijn de maatregelen voor de planperiode 2022-2027 

vastgesteld. Een deel van de maatregelen die voor de periode 2016-2021 waren geprogrammeerd zijn 

gefaseerd naar de volgende planperiode. Dit betekent dat deze financieel ook in de volgende 

planperiode zijn opgenomen en uit het programmakrediet 2016-2021 zijn verwijderd. Bij de vaststelling 

in december 2021 is voor de programmering voor de planperiode 2022-2027 rekening gehouden met 

geactualiseerde kosten voor de betreffende maatregelen. Bij de vaststelling van het 

Waterbeheerprogramma 2022-2027 in december 2021 is voor deze en de nieuw geplande 

investeringen in deze planperiode een nieuw programmakrediet vastgesteld. 

De rapportage op deze wijze over het programma 2016-2021 zal volgend jaar worden gecombineerd 

met de kredietverantwoording die voor de programmakredieten voor de periode 2022-2027 wordt 

opgesteld.  

 

 

Voorstel  

 

Kennis nemen van de stand van zaken. 
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namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 
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Bijlage 1: Grafische presentatie van voortgang KRW programmafinancieringsonderdelen, 

stand van zaken 31 december 2021 
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Bijlage 2:  
Detailinformatie KRW programmafinancieringsonderdelen per 31 december 2021 
 
 

 

Bijlage 2 Detailinformatie financiele stand van zaken per programmakrediet

Programmafinanciering KRW programma 2016 - 2021

Bijstellingen Bijgesteld     

krediet

Totaal t/m vorige 

rapportage

deze periode

1. Krediet natuurvriendelijke oevers 

 Noord Willemskanaal (vlgs Beheerprogramma) 3  km 1.041.900 1.041.900 481.609 385.450 174.841

Duurswold 2,7  km 345.000 -25.000 320.000 81.736 84.314 153.951

Oldamt / Fiemel (Fiemel) (overgeheveld 3,4 km en € 236.000/AB 26-03-2016) - 308.000 -236.000 72.000 72.000

Oldamt / Fiemel (oldambt) 2  km 235.000 235.000 235.000

Veenkoloniën 8  km 987.500 -500.000 487.500 77.967 15.599 154.053 239.881

Westerwolde 9  km 1.045.000 -250.000 795.000 244.822 6.868 166.740 376.570

24,7  km 3.962.400 -1.011.000 2.951.400 404.525 588.390 706.243 1.252.242

2. Krediet vispassages

vispassage gemaal de Groeve 1  stuks 300.000 234.454 534.454 140.903 758.718 -365.167

Vispassage Veelerdiep (1 stuw) 1  stuks 75.000 75.000 52.454 22.546

375.000 234.454 609.454 52.454 140.903 758.718 -342.621

3. Krediet maatregelen waterlichaam Drentsche Aa

Beekpeilverhogende maatregelen Zeegserloopje 100.000 100.000 478.242 -378.242

Beekpeilverhogende maatregelen Anloerdiep 100.000 100.000 100.000

Hermeandering Rolderdiep 3 km, Binnen EHS 1.905.000 -1.905.000 0 0

Hermeandering Witterdiep Buiten EHS 1.135.000 1.135.000 55.031 653.153 270.514 156.302

Opheffen vis barrières Rolderdiep 200.000 200.000 200.000

Verdeelwerk Loon / beekpeil verhogende maatregel Loonerdiep/Taarloose 

diep
200.000 200.000                        592 -295 199.703

Voorbereiding hermeandering Amerdiep (uitvoering periode 2022-2027) 275.000 275.000 275.000

3.915.000 -1.905.000 2.010.000 55.623 652.858 748.756 552.763

4. Krediet maatregelen waterlichaam Duurswold

Baggeren Schildmeer 200.000 200.000 200.000 0

200.000 0 200.000 200.000 0 0 0

5. Krediet maatregelen waterlichaam Hunze

Beekherstel Hermeandering Annerveense Lenten 1,8  km 1.035.000 -1.035.000 0 0

Beekherstel Hermeandering Bronnegermaden, flessehals 100.000 100.000 86.059 13.941

Beekherstel Hermeandering Bronnegermaden 3,4  km 1.649.000 -1.649.000 0 0

Beekherstel Hermeandering de Branden en Achtermade VD 3,3 km en AD 1,7 

km
5  km 2.425.000 -1.925.000 500.000 23.573 476.427

Beekherstel Hermeandering Duunsche landen en Breevenen 3  km 1.455.000 -1.455.000 0 0

Beekherstel Hermeandering Paardetangen en Harshammen 1,5  km 727.500 -150.000 577.500 357.113 20.950 199.437

Beekherstel Hermeandering Zoerse Landen 2,5  km 1.100.000 -1.100.000 0 0

Beekherstel Noordma 2  km 1.350.000 1.350.000 1.350.000

19,2  km 8.391.500 -5.864.000 2.527.500 357.113 107.009 23.573 2.039.805

6. Krediet maatregelen waterlichaam Zuidlaardermeer

Aanleg rietoevers / luwte lagune 1  stuks 800.000 -800.000 0 0

Herinrichting Wolfsbarge (II) 1  stuks 1.765.000 -1.765.000 0 0

2.565.000 -2.565.000 0 0 0 0 0

Totaalbedrag programmafinanciering beheerprogramma 2016 - 2021 19.408.900 -11.110.546 8.298.354 1.069.715 1.489.160 2.237.290 3.502.189

opgave kostenraming 

oorspronkelijk Besteed 

Aangegane 

verplichtingen

Nog te 

besteden 

uit de 

planperiod

e 2016-

2021
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