
Bestuursvoorstel  
 

 

 

Onderwerp: Opstartfase HWBP Verkenning Versterking Dollarddijk 

Nummer: 4008 

Agendapunt: 5 

 

DB: Ja 

09-01-2024  

BPL: Nee 

 

FAZ: Ja 

24-01-2024 

VVSW: Ja 

24-1-2024 

AB: Ja 

07-02-2024 

 

Opsteller:  

Erik Jolink, (0598) 69 3249 

Beleid, Projecten en 

Laboratorium 

Opdrachtgever: 

Jelmer Kooistra 

 

Portefeuillehouder: 

Martijn van Mensvoort 

 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

(HWBP) 

 

Eems-Dollard 2050 (ED2050) 

 

Het project Versterking Dollarddijk valt onder het HWBP en 

wordt grotendeels vanuit het HWBP gefinancierd. 

 

Het organiseren van grootschalige kleirijperijen voor het 

maken van dijkenklei sluit aan bij de doelstelling van ED2050 

om de ecologische kwaliteit van het Eems-Dollard estuarium 

te verbeteren. 

 

Samenvatting: 

De zeedijk langs de Dollard moet worden versterkt om weer te voldoen aan de landelijke normen 

zoals vastgelegd in de Omgevingswet. 

 

Het project Versterking Dollarddijk is op 13 november 2023 in de programmering van de 

HWBP-projecten opgenomen en kan daarmee formeel van start. In het HWBP-programma is de 

planning van het project als volgt vastgesteld: 

 Verkenning:  (2025-2026) 

 Planuitwerking: (2027-2028) 

 Realisatie:  (2029-2037) 

 

Om in 2025 met de Verkenning te kunnen starten, dient er een Plan van Aanpak te worden 

opgesteld op basis waarvan eind 2024 de beschikking (financiering) voor de Verkenningsfase door 

het HWBP kan worden vastgesteld. Daarnaast zal er in 2024 een aantal activiteiten worden 

uitgevoerd – zoals nader technisch onderzoek naar binnen- en buitenwaartse stabiliteit van de dijk – 

die een nog beter inzicht geven in de daadwerkelijke dijkversterkingsopgave. Ook willen we met de 

partners binnen het programma Eems-Dollard 2050 (ED2050) een plan opstellen voor de 

organisatie van grootschalige kleirijperijen. Deze voorbereidende activiteiten om in 2025 te kunnen 

starten met de Verkenning, noemen we de Opstartfase HWBP Verkenning. 

 

De kosten van deze Opstartfase zijn begroot op € 998.072,-. De gemaakte kosten worden in de 

HWBP-beschikkingsaanvraag voor de Verkenning (eind 2024) meegenomen en 90% van de 

gemaakte kosten worden door het HWBP gefinancierd. Uiteindelijk komt 10% van de kosten voor 

rekening van het waterschap. 
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Duurzaamheidsparagraaf:  

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij HWBP-projecten zoals de Versterking van de 

Dollarddijk. Het HWBP heeft als ambitie om in 2030 klimaatneutraal en emissieloos te werken. In 

het Plan van Aanpak Verkenning dat we in 2024 gaan opstellen, zal het thema duurzaamheid 

worden meegenomen. In de Opstartfase, waarop dit bestuursvoorstel betrekking heeft, is geen 

aparte duurzaamheidsparagraaf voorzien. 

 

Begrotingsaspecten:  

De kosten bedragen € 998.072,-. 90% van dit bedrag zal door het HWBP na de beschikking voor de 

Verkenning (eind 2024) met het waterschap worden verrekend. In tabelvorm: 

  

Kosten Opstartfase:  € 998.072,- 

Voorschot door Waterschap:  € 998.072,- 

Financiering HWBP (90%): € 898.264,- 

Financiering Waterschap (10%) €   99.807,- 

 

De resterende € 99.807,- zal gedekt worden vanuit de ingestelde bestemmingsreserve HWBP. 

Voorgesteld wordt een bruto krediet van € 998.072,- beschikbaar te stellen, vanwege de 

voorfinanciering. Uiteindelijk bedraagt het netto krediet € 99.807,-  ten behoeve van de Opstartfase 

HWBP Verkenning Versterking Dollarddijk. 

 

AB-voorstel:  

- Een krediet beschikbaar stellen van bruto € 998.072,- (netto € 99.807,-)  ten behoeve van de 

Opstartfase HWBP Verkenning Versterking Dollarddijk; 

- Instemmen met de voorgestelde financiering; 

- Indien de 10% PGEB voor het jaar 2024 en latere jaren niet wordt gerealiseerd, blijven de 

betreffende middelen geoormerkt voor volgende projectfasen in het HBWP. 

 

Bijlagen:  

Nee 

 

Ter inzage AB: ja, bij het bestuurssecretariaat 

Onderwerp(en):  

-  kostenspecificatie 

 

Besluit/opmerkingen bestuur:   

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

Waterschap Hunze en Aa’s is als dijkbeheerder verantwoordelijk voor het op orde houden en brengen 

van de zeedijk langs de Eems-Dollard tussen Delfzijl en de Duitse grens (onderdeel van Traject 6-7). 

Om Nederland te beschermen tegen hoogwater vanuit zee moeten alle dijken in 2050 voldoen aan de 

landelijke normen zoals vastgelegd in de Waterwet (en vanaf 2024 in de nieuwe Omgevingswet). Uit 

de hiervoor in 2017 - 2023 uitgevoerde beoordeling blijkt dat de zeedijk voor het gehele beheergebied 

van het Waterschap Hunze en Aa’s niet voldoet aan de landelijke normen. Daarom moeten voor het 

gehele traject maatregelen worden genomen. 

 

 

Voorgeschiedenis / eerdere besluitvorming / beheerplan 

 

In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 is een planning opgenomen voor de verschillende te 

versterken deeltrajecten: beginnend bij de Duitse grens werken we richting Delfzijl (zie onderstaande 

figuur). Dit sluit ook goed aan op het uitgevoerde demonstratieproject Brede Groene Dijk. In onze 

planning wordt het dijktraject langs de Dollard (15 km) als eerste versterkt. De voorbereiding is gestart 

in 2023, de uitvoering is vanaf 2029. Dit dijktraject is aangemeld bij het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onder de naam “Dollarddijk” 

 

 
 

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 

 

Het project Versterking Dollarddijk valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het 

HWBP is een alliantie tussen de 21 waterschappen van Nederland en Rijkswaterstaat. Deze 22 

organisaties werken samen in uitvoering, financiering en kennisontwikkeling om de primaire 

waterkeringen zoals zeedijken in 2050 aan de waterveiligheidsnormen te laten voldoen. 

 

Elk dijkversterkingsproject start met een beoordeling van de veiligheidsopgave, een trajectaanpak en 

met een ingangstoets. Indien de scope van het project als stabiel wordt beoordeeld (d.w.z. dat de 
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waterveiligheidsopgave helder is, er inzicht is in de omgevingsopgave en dat er een duidelijk beeld is 

van projectrisico’s en de beheersing ervan), neemt de HWBP-programmadirectie het project op in het 

HWBP-programma. Om de beheersbaarheid van het programma te vergroten, werkt het HWBP met 

een systematiek die ontleend is aan de MIRT-werkwijze (Meerjarenprogramma voor Infrastructuur, 

Ruimte en Transport, een rijksinvesteringsprogramma). Ieder HWBP-project doorloopt in principe 3 

fasen: Verkenning, Planuitwerking en Realisatie.  

 

Voor het project Versterking Dollarddijk is de ingangstoets doorlopen, waarna het op 13 november 

2023 in de programmering van de HWBP-projecten is opgenomen. Daarmee kan het project formeel 

van start. In het HWBP-programma is de planning van het project als volgt vastgesteld: 

 

 Verkenning:  (2025-2026) 

 Planuitwerking: (2027-2028) 

 Realisatie:  (2029-2037) 

 

Voorafgaand aan de start van elk van deze fasen moet een Plan van Aanpak (PvA) worden opgesteld 

en worden ingediend bij de programmadirectie van het HWBP. Aan de inhoud van het PvA worden 

door het HWBP bepaalde specifieke eisen gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van kostenramingen, 

planning, risicobeheersing, personele capaciteit, project-inkoopstrategie en duurzaamheid. Nadat het 

PvA door de HWBP-programmadirectie is getoetst, wordt er een zogeheten beschikking afgegeven, 

waarmee de financiering van de betreffende fase is vastgelegd. 

 

De kosten voor een HWBP-dijkversterkingsproject worden – mits sober en doelmatig uitgevoerd – 

voor 90% door het HWBP gefinancierd. Het waterschap draagt aan het versterkingsproject een 

projectgebonden aandeel van 10% van de projectkosten. De inzet van eigen 

waterschapsmedewerkers (salariskosten en overhead) valt ook onder de projectkosten en wordt voor 

90% door het HWBP gefinancierd op basis van de HWBP-tabel “Uurtarieven voor de inzet van 

waterschapspersoneel bij de Dijkversterkingsprojecten van het HWBP”. 

 

Om zicht te hebben op de kosten van alle dijkversterkingsprojecten die tot 2050 moeten worden 

uitgevoerd, worden door het HWBP normbedragen gehanteerd. Deze normbedragen zijn afhankelijk 

van de complexiteit van het te versterken dijktraject en worden uitgedrukt in een prijs per kilometer. De 

Dollarddijk is in de HWBP-programmering opgenomen voor 8 miljoen euro per kilometer. Voor de 

totale 15 km Dollarddijk resulteert dit in een bedrag van 120 miljoen euro. Dit totaalbedrag is volgens 

de HWBP-normen als volgt over de verschillende fasen verdeeld: 

 

 Verkenningsfase:   6 miljoen euro (5%) 

 Planuitwerkingsfase:  12 miljoen euro (10%) 

 Realisatiefase :  102 miljoen euro (85%).  

 

De daadwerkelijke kosten van de verschillende fasen worden door ons waterschap in de Plannen van 

Aanpak voor deze fasen berekend. 

 

Het project Versterking Dollarddijk start met de Verkenning. In de Verkenningsfase wordt conform de 

MIRT-systematiek uit mogelijke alternatieven voor de versterking van de dijk via de zogenoemde 

zeef-benadering toegewerkt naar een voorkeursalternatief (VKA). Uiteraard zal hierbij gebruik worden 

gemaakt van de kennis en ervaring die is opgedaan in het demonstratieproject Brede Groene Dijk, 

waarbij de toepassing van ”klei van dichtbij” een prominente plek inneemt. Maar ook andere 

alternatieven (bijvoorbeeld een asfaltdijk) zullen in de Verkenningsfase moeten worden onderzocht. 
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Aan het eind van de Verkenningsfase (2026) kan dan een afgewogen besluit worden genomen over 

de wijze waarop de Dollarddijk wordt versterkt. 

 

Dit bestuursvoorstel heeft betrekking op de Opstartfase van de Verkenning: dit is de fase om te komen 

tot de beschikking voor de Verkenning 

 

 

Opstartfase HWBP Verkenning Versterking Dollarddijk 

 

Om conform de HWBP-programmering in 2025 met de Verkenning te kunnen starten, dient er een 

Plan van Aanpak te worden opgesteld op basis waarvan eind 2024 de beschikking (financiering) voor 

de Verkenningsfase door het HWBP kan worden vastgesteld. Daarnaast zal er in 2024 een aantal 

activiteiten worden uitgevoerd – zoals nader technisch onderzoek naar binnen- en buitenwaartse 

stabiliteit van de dijk – die een nog beter inzicht geven in de daadwerkelijke dijkversterkingsopgave. 

Ook willen we met de partners binnen het programma Eems-Dollard 2050 (ED2050) een plan 

opstellen voor de organisatie van grootschalige kleirijperijen. Deze voorbereidende activiteiten om in 

2025 te kunnen starten met de Verkenning, noemen we de Opstartfase HWBP Verkenning. In deze 

Opstartfase werken we samen met het begeleidingsteam van de HWBP-programmadirectie.  

 

De kosten van deze Opstartfase zijn begroot op € 998.072,-. De gemaakte kosten worden in de 

HWBP-beschikkingsaanvraag voor de Verkenning meegenomen en 90% van deze gemaakte kosten 

worden door het HWBP gefinancierd. 10% van de kosten komen voor rekening van het waterschap. 

 

 

Risico’s en kansen 

 

De activiteiten die in de Opstartfase worden uitgevoerd, worden vooraf besproken met de 

HWBP-programmadirectie. De kosten die hiervoor zijn geraamd, worden in de HWBP-

beschikkingsvraag voor de Verkenning meegenomen. De “subsidiabiliteit” van deze activiteiten wordt 

in een tussentijdse afspraak tussen het HWBP en het waterschap vastgelegd. Mocht er over een 

bepaalde activiteit die voor de Opstartfase is geraamd geen overeenstemming met het HWBP zijn 

over de “subsidiabiliteit” daarvan – en de kosten van deze activiteit niet voor 90% door het HWBP 

worden vergoed – wordt dit voorgelegd aan het DB.  

 

In de Opstartfase wordt de samenwerking met de partners binnen het programma ED2050 voortgezet. 

Dit biedt kansen voor het organiseren van grootschalige kleirijperijen, waarin klei wordt gemaakt ten 

behoeve van de versterking van onze Dollarddijk.  

 

 

Extern betrokkenen/extern overleg 

 

Tijdens de Opstartfase zal intensief worden samengewerkt met het begeleidingsteam van de HWBP-

programmadirectie en met het programma ED2050 

 

 

Financiën 

 

De totale uitgaven worden geraamd op € 998.072,-. Een specificatie van deze kosten ligt voor u ter 

inzage bij het bestuurssecretariaat. In dit bestuursvoorstel wordt u gevraagd in te stemmen met het 

beschikbaar stellen van een bruto krediet van € 998.072,-. Uiteindelijk zal 90% van dit bedrag door het 
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HWBP – na de beschikking voor de Verkenning (eind 2024) – worden gefinancierd. Als krediet blijft 

dan netto € 99.807,- beschikbaar ten behoeve van de Opstartfase. Doordat we bij HWBP projecten 

werken met voorfinanciering is er eerst sprake van een bruto krediet. Hierdoor vinden alle uitgaven 

rechtmatig plaats. In tabelvorm:  

 

Kosten Opstartfase:  € 998.072,- 

Voorschot door Waterschap:  € 998.072,- 

Financiering HWBP (90%): € 898.264,- 

Financiering Waterschap (10%) €   99.807,- 

 

Ons 10% aandeel wordt geactiveerd, in één keer (1 jaar) afgeschreven en ten laste van de exploitatie 

gebracht. Deze methode wordt pas toegepast als de 90% financiering door het HWBP is ontvangen. 

De dekking van deze exploitatiekosten vindt plaats door de inzet van de al gevormde 

bestemmingsreserve HWBP. Deze reserve heeft momenteel een omvang van € 5 miljoen. Deze 

reserve is in 2016 ingesteld. Het doel van de reserve is om het 10% aandeel van HWBP-projecten 

(het PGEB; Project Gebonden Eigen Bijdrage) te kunnen financieren. De reserve wordt jaarlijks 

gevoed door het verschil tussen de oorspronkelijk geraamde jaarlijkse HWBP bijdrage en de lagere 

jaarlijkse HWBP bijdrage, als gevolg van de invoering van het 10% aandeel in 2014, te reserveren. 

 

In tegenstelling tot reguliere kredieten stellen wij u voor het krediet (uiteindelijk alleen het 10% 

aandeel) in één keer ten laste van de exploitatie te brengen en niet af te schrijven over 30 jaar. Dat is 

voor investeringen in de zeedijk de vastgestelde afschrijvingstermijn volgens ons Financieel Statuut. 

Er is voor deze afwijking gekozen omdat de overige kosten van het HWBP-programma (het 90% 

aandeel van het HWBP zelf en onze jaarlijkse HWBP-bijdrage) ook niet over meerdere jaren wordt 

afgeschreven. Ook zijn vorige versterkingsopgaven (door de 100% financiering destijds) niet in de 

balans opgenomen. Deze consequente lijn trekken we hiermee door. 

 

Deze methode gaan we voor alle HWBP-projecten en alle fasen toepassen. Hoewel er iets voor te 

zeggen is om de kosten voor de planvormingsfase rechtstreeks ten laste van de exploitatie te 

brengen, kiezen wij hier niet voor. De omvang van onze meerjarige HWBP-projecten maakt dat een 

goed zicht op de financiële administratie en verantwoording gebaat is bij het centraal registreren van 

alle financiële transacties. Daarvoor is onze projectadministratie het meest geschikt. Om die reden 

wordt voorgesteld ook voor deze planvoorbereiding een krediet beschikbaar te stellen. 

 

Een lange termijn doorkijk van de voeding van de bestemmingsreserve HWBP – nodig om ons 10% 

aandeel te financieren -  geeft aan dat de reserve toereikend is om het 10% aandeel voor de 

Versterking Dollarddijk (15 km.) te financieren.  

Voor de versterking van de resterende zeedijk (tot aan Delfzijl) is het nog onduidelijk of de huidige 

financieringswijze toereikend is. Hiervoor zorgen vooral de toenemende druk op het 

HWBP-programma door kostenstijgingen en extra opgaven in de toekomst. 

 

Naar aanleiding van de bespreking in de uniecommissie Waterkeringen (CWK) op 5 december 2023 is 

door de Unie van waterschappen een ledenbrief verzonden waarin de waterschappen zijn 

geïnformeerd over nadere afspraken rondom het 10% aandeel. Uitgangspunt moet zijn dat een 

waterschap bij een HWBP-project altijd op het 10% aandeel (Project Gebonden Eigen bijdrage, 

PGEB) moet uitkomen qua kosten. Hiervoor zullen we een eventueel voordeel op een HWBP-project 

(ons aandeel is dan minder dan 10%) in de jaarrekening moeten gaan reserveren (oormerken). Zo’n 

reserve staat dan naast onze eigen bestemmingsreserve HWBP. 
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Wettelijke kader/juridische procedure/inspraak 

 

Er vinden tijdens de Opstartfase nog geen wettelijke / juridische procedures en / of inspraakrondes 

plaats. Deze zullen plaatsvinden tijdens de Verkenningsfase en de Planuitwerkingsfase (2025-2028) 

 

 

Communicatie 

 

Tijdens de Opstartfase zal communicatie vooral gericht zijn op het informeren van stakeholders dat er 

gestart is met de voorbereiding van de versterking van de Dollarddijk: de daadwerkelijke versterking 

zal vanaf 2029 gaan plaatsvinden. Er zal veelal een directe link zijn met de communicatie vanuit het 

demonstratieproject Brede Groene Dijk. Vanuit omgevingsmanagement zullen tijdens de Opstartfase 

– met de kennis vanuit het demonstratieproject Brede Groene Dijk – de belangen vanuit de omgeving 

worden geïnventariseerd 

 

 

Uitvoering/tijdspad 

 

Het project Versterking Dollarddijk is op 13 november 2023 in de programmering van de 

HWBP-projecten opgenomen. Daarmee is Opstartfase Verkenning formeel van start gegaan. In het 

vierde kwartaal van 2024 wordt met het indienen van het Plan van Aanpak Verkenning bij het HWBP 

de beschikking door het HWBP voor de Verkenningsfase aangevraagd. Eind 2024 zal aan het bestuur 

worden gevraagd om in te stemmen met de financiering van de Verkenningsfase, analoog aan dit 

voorstel waarin wordt gevraagd om krediet voor de Opstartfase . 

 

 

Voorstel 

 

- Een krediet beschikbaar stellen van bruto € 998.072,- (netto € 99.807,-)  ten behoeve van de 

Opstartfase HWBP Verkenning Versterking Dollarddijk 

- Instemmen met de voorgestelde financiering. 

- Indien de 10% PGEB voor het jaar 2024 en latere jaren niet wordt gerealiseerd, blijven de 

betreffende middelen geoormerkt voor volgende projectfasen in het HBWP. 

 

 

 

 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 

 


