
ROK A6 Hondshalstermaar inrichtingsschets
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Vervangen beschoeiing aan beide 

zijden en over gehele lengte

Onregelmatigheden in kade 
wegwerken en waar nodig 
ophogen naar normhoogte
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 FASE 1. Ontgraven teelaarde (1e deel) + verwijderen ms-kabel

 FASE 6. Eerste ophoogslag  FASE 7. Tweede ophoogslag  FASE 8. Ontgraven restant sloot  FASE 9. Aanbrengen teelaarde  FASE 10. Restant zettingsperiode

 FASE 2. Ontgraven gedeelte nieuwe sloot + dempen bestaande sloot  FASE 3. Ophogen berm  FASE 4. Ontgraven restant teelaarde  FASE 5. Ophogen en verbreden kruin
		  10 dagen

70 dagen 		  100 dagen 			   200 dagen 			   200 dagen

			   40 dagen 40 dagen

Onregelmatigheden in kade wegwerken
en waar nodig ophogen naar normhoogte


