
Id TaakmAuteur Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande taken Opvolgende taken

0 Planning Dollarddijk 1181 dagen?maa 10-2-25 maa 20-8-29
1 nvt 1 Mijlpalen 1181 dagen maa 10-2-25 maa 20-8-29
2 nvt 1.1 Start Verkenning 0 dagen maa 10-2-25 maa 10-2-25 106;30;12;54;56;57;29;27
3 nvt 1.2 Eind Verkenning 0 dagen maa 21-9-26 maa 21-9-26 30;54;56;57;29;27;28;894;21;22
4 nvt 1.3 Start Planuitwerking 100 wkn din 22-9-26 maa 21-8-28 3;271;223 5
5 nvt 1.4 Eind Planuitwerking 0 dagen maa 21-8-28 maa 21-8-28 4;21;22 7;6
6 nvt 1.5 Oplevering kleirijperij 52 wkn din 22-8-28 maa 20-8-29 5 7
7 nvt 1.6 Start uitvoering 0 dagen maa 20-8-29 maa 20-8-29 5;6
8 nvt 2 Projectmanagement (PM) 500,5 dagen maa 10-2-25 maa 11-1-27
9 nvt 2.1 Managen projectopdracht 150 dagen maa 10-2-25 vri 5-9-25
10 IB/OG 2.1.1 Project startup 2 dagen maa 3-3-25 din 4-3-25 2 11
11 IB/OG 2.1.2  Project followup 1 wk maa 1-9-25 vri 5-9-25 10 248
12 IB 2.1.3 Mobilisatiemaand IB 4 wkn maa 10-2-25 vri 7-3-25 2 35;115;50;88;157;158;123
13 IB 2.1.4 Opstellen Projectmanagementplan (PMP) Verkenning 4 wkn maa 10-2-25 vri 7-3-25 2 35;115;50;88;157;158;123
14 nvt 2.2 Managen besluitvorming 500,5 dagen maa 10-2-25 maa 11-1-27
15 nvt 2.2.1 Besluitvorming door bestuur en bevoegde gezagen 300,5 dagen maa 17-11-25 maa 11-1-27
16 OG 2.2.1.1 Besluit DB --> Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 2 wkn maa 17-11-25 vri 28-11-25 141
17 OG 2.2.1.2 Besluit DB --> Nota Kansrijke Alternatieven (Nota KA) 2 wkn maa 2-2-26 vri 13-2-26 180 189
18 OG 2.2.1.3 Besluit DB --> Definitieve Nota VKA + Project-mer deel 1 2 wkn maa 27-7-26 vri 7-8-26 211;32;44;197
19 OG 2.2.1.4 Besluit AB --> Plan van Aanpak Planuitwerking 1 dag vri 8-1-27 maa 11-1-27 222;63BE-2 mndn;64
20 OG 2.2.2 Organiseren directeurenoverleg Programmadirectie HWBP, besluitvorming door HWBP 1 dag din 22-9-26 din 22-9-26
21 OG 2.2.2.1 Rapport eindverantwoording HWBP 1 dag din 22-9-26 din 22-9-26 3 5
22 OG 2.2.2.2 Aanvraag subsidievaststelling 1 dag din 22-9-26 din 22-9-26 3 5
23 nvt 2.2.3 Managen externe uitvoeringsprogramma's 310 dagen maa 10-2-25 vri 17-4-26
24 OG 2.2.3.1 Aansturen activiteiten 1 van de KA's (dijkversterking met gebiedseigen grond) 62 wkn maa 10-2-25 vri 17-4-26 68GE
25 nvt 3 Omgevings Management (OM) 539,5 dagen maa 10-2-25 vri 5-3-27
26 nvt 3.1 Managen OM-proces 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26
27 nvt 3.1.1 Managen OM-team en OM-scope 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26 2 3
28 IB 3.1.1.1 Periodiek OM-overleg en OTD-overleg 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26 2 3
29 OG 3.1.1.2 Aansturen omgevingsteam 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26 2 3
30 OG 3.1.1.3 Uitvoeren OM-scope management 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26 2 3
31 nvt 3.2 Doorlopen (wettelijke) procedures (planologisch-juridisch) 356 dagen maa 10-3-25 maa 20-7-26
32 OG 3.2.1 Update besluitvormingskalender 6 wkn din 9-6-26 maa 20-7-26 197GE 18
33 nvt 3.2.2 Aanpak en invulling Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) 169 dagen maa 10-3-25 don 30-10-25
34 OG/IB 3.2.2.1 Opstellen Issue- en stakeholderanalyse 169 dagen maa 10-3-25 don 30-10-25
35 OG/IB 3.2.2.1.1 Omgevingsmanagementplan (inclusief issue- en stakeholderanalyse) 8,45 mndn maa 10-3-25 don 30-10-25 12;13 134
36 nvt 3.3 Participatie en communicatie (participeren en communiceren omgeving) 539,5 dagen maa 10-2-25 vri 5-3-27
37 nvt 3.3.1 Organiseren en uitvoeren bestuurlijke participatie 380 dagen maa 10-3-25 vri 21-8-26
38 OG/IB 3.3.1.1 Organiseren en voorzitten overleggen Kwelderadviesgroep en Werkgroep vergunningen en 

procedures.
380 dagen maa 10-3-25 vri 21-8-26

39 OG/IB 3.3.1.1.1 Agenda en prestaties 380 dagen maa 10-3-25 vri 21-8-26 12;13 40GB
40 OG/IB 3.3.1.1.2 Verslag van de opbrengst gesprekken 380 dagen maa 10-3-25 vri 21-8-26 39GB
41 OG/IB 3.3.1.2 Voorbereiden samenwerkingsafspraken bevoegd gezag over meekoppelkansen, verantwoording

participatie.
380 dagen maa 10-3-25 vri 21-8-26

42 OG/IB 3.3.1.2.1 Samenwerkafspraken dijkversterking met bevoegde gezagen 380 dagen maa 10-3-25 vri 21-8-26 12;13 43GB;44GB+11 mndn
43 OG/IB 3.3.1.2.2 Samenwerkafspraken meekoppelkansen met bevoegde gezagen 380 dagen maa 10-3-25 vri 21-8-26 42GB
44 OG/IB 3.3.1.2.3 Intentieovereenkomst meekoppelkansen 28 wkn maa 12-1-26 vri 24-7-26 42GB+11 mndn 18
45 nvt 3.3.2 Organiseren en uitvoeren publieksparticipatie 380 dagen maa 10-3-25 vri 21-8-26
46 OG/IB 3.3.2.1 Inventariseren en honoreren eisen en wensen (uitvoeren klanteisenproces (KES)) 380 dagen maa 10-3-25 vri 21-8-26
47 OG 3.3.2.1.1 Uitvoeren van diverse contactmomenten met omgeving 350 dagen din 11-3-25 maa 13-7-26
48 OG/IB 3.3.2.1.1.1 Verslag van de opbrengst gesprekken 350 dagen din 11-3-25 maa 13-7-26 115
49 OG 3.3.2.1.2 Opstellen KES 380 dagen maa 10-3-25 vri 21-8-26
50 IB 3.3.2.1.2.1 KES in Relatics 375 dagen maa 10-3-25 vri 14-8-26 12;13 51GB+1 wk
51 OG/IB 3.3.2.1.2.2 Verificatie en validatie KES 375 dagen maa 17-3-25 vri 21-8-26 50GB+1 wk
52 nvt 3.3.3 Organiseren en uitvoeren communicatie 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26
53 OG/Ov 3.3.3.1 Opstellen publiekscommunicatie 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26
54 OG/Ov 3.3.3.1.1 Boodschappen en berichten 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26 2 3
55 OG/Ov 3.3.3.2 Bijhouden communicatiekanalen 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26
56 OG/Ov 3.3.3.2.1 Communicatie conform de communicatiekalender (incl. update) 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26 2 3
57 OG/Ov 3.3.3.2.2 Projectwebsite (incl. update) 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26 2 3
58 nvt 3.3.4 Activiteiten project Kleirijperij (Klei van Dichtbij) 539,5 dagen maa 10-2-25 vri 5-3-27
59 OG/Ov 3.3.4.1 Inventarisatie geschikte locaties kleirijperijen 221 dagen maa 10-2-25 maa 15-12-25 2 60
60 OG/Ov 3.3.4.2 Uitwerken beschikbare locaties kleirijperijen 111 dagen din 16-12-25 din 19-5-26 59 63;66;61
61 OG/Ov 3.3.4.3 Opstellen intentieverklaringen 1 dag woe 20-5-26 woe 20-5-26 60 62
62 OG/Ov 3.3.4.4 Vorming van voorbereidingsalliantie (agrariërs, grondeigenaren, waterschap / ED 2050) 1 wk don 21-5-26 woe 27-5-26 61
63 OG/Ov 3.3.4.5 Opstellen obstakelvrije vergunningsaanvragen, afgestemd met werkgroep Vergunningen & Procedu41,5 wkn woe 20-5-26 vri 5-3-27 60 19BE-2 mndn
64 OG/Ov 3.3.4.6 Uitvoeren Milieukundig onderzoek kwaliteit baggerslib 15 wkn maa 9-3-26 vri 19-6-26 2 19;67GE-2 wkn
65 OG/Ov 3.3.4.7 Uitvoeren Bodemonderzoek (milieukundig en geotechnisch) beoogde locaties (0 - meting) 6 mndn vri 27-2-26 don 13-8-26 70;74 68
66 OG/Ov 3.3.4.8 Bureaustudie overige conditionering (landschap, ecologie, archeologie, OOO) 3 mndn woe 20-5-26 din 11-8-26 70;74;60 68
67 OG/Ov 3.3.4.9 Opstellen gebruiksovereenkomsten beoogde kleirijperijlocaties 7 mndn maa 15-12-25 vri 26-6-26 70BE-100 dagen;74;64G 75
68 OG/Ov 3.3.4.10 Opstellen Marktstrategie (uitvoeringsorganisatie, aanbesteding, inkoop) 4 mndn vri 14-8-26 don 3-12-26 65;66;24GE
69 OG/Ov 3.3.4.11 Deadline externe financiering 0 dagen maa 8-12-25 maa 8-12-25 2;172GB
70 OG/Ov 3.3.4.12 Deadline uitvoeringsorganisatie van start 0 dagen vri 27-2-26 vri 27-2-26 65;66;67BE-100 dagen
71 OG/Ov 3.3.4.13 Schrijven PvA Risicoanalyse binnendijkse kleirijperijen Dollarddijk (Equator) 7 wkn maa 12-5-25 vri 27-6-25 2 72
72 OG/Ov 3.3.4.14 Uitvoeren werkzaamheden PvA (Equator) 110 dagen maa 30-6-25 vri 28-11-25 71 73BE-43 dagen
73 OG/Ov 3.3.4.15 Detailplanning opstellen t.b.v. werkzaamheden vanaf nov. 2025 tot ondertekening 

gebruikersovereenkomsten.
1 mnd woe 1-10-25 din 28-10-25 72BE-43 dagen 74

74 OG/Ov 3.3.4.16 Opstellen contract IB, werkzaamheden vanaf nov. 2025 7 wkn woe 29-10-25 din 16-12-25 73 65;66;67
75 OG/Ov 3.3.4.17 Ondertekening gebruikersovereenkomsten 11 dagen maa 1-2-27 maa 15-2-27 67
76 nvt 3.3.5 Pilot Rijpdijk 190 dagen maa 10-2-25 vri 31-10-25
77 OG 3.3.5.1 Plan van Aanpak 20 dagen maa 10-2-25 vri 7-3-25 78
78 OG 3.3.5.2 Grondonderzoek 20 dagen maa 10-3-25 vri 4-4-25 77 83
79 OG 3.3.5.3 Terreininrichting 5 dagen maa 12-5-25 vri 16-5-25 80
80 OG 3.3.5.4 Baggeren en inbrengen slib 50 dagen maa 19-5-25 vri 25-7-25 79 81GB
81 OG 3.3.5.5 Monitoren en bewerken 89 dagen maa 19-5-25 don 18-9-25 80GB 82
82 OG 3.3.5.6 Terugbrengen oorspronkelijke staat 5 dagen don 25-9-25 woe 1-10-25 81
83 OG 3.3.5.7 Opstellen rapportage 90 dagen maa 10-3-25 vri 11-7-25 78 84
84 OG 3.3.5.8 Concept rapportage 55 dagen maa 14-7-25 vri 26-9-25 83 85
85 OG 3.3.5.9 Eindrapportage 5 dagen maa 27-10-25 vri 31-10-25 84
86 nvt 4 Technisch Management (TM) 426 dagen? maa 10-2-25 maa 28-9-26
87 nvt 4.1 Managen TM-team en TM-scope 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26
88 IB 4.1.1 Opstellen System Engineering (SE) Management plan 34 wkn maa 10-3-25 vri 31-10-25 12;13 127GB-4 mndn
89 OG 4.1.2 Aansturen Technisch team 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26 2 3
90 OG/IB 4.1.3 Periodiek TM-overleg en OTD overleg 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26 3
91 OG 4.1.4 Uitvoeren TM-scope management 401 dagen maa 10-2-25 maa 24-8-26 2 3
92 nvt 4.2 Ontwerpen systeem (versterkte dijk) 150 dagen maa 21-4-25 vri 14-11-25
93 nvt 4.2.1 Duurzaamheidsaspecten 150 dagen maa 21-4-25 vri 14-11-25
94 OG/IB 4.2.1.1 Organiseren duurzaamheidssessies 3 wkn maa 21-4-25 vri 9-5-25 124 129
95 IB/OG 4.2.1.2 Update Notitie Duurzaamheid (met verantwoording acties + maatregelen) 3 wkn maa 21-4-25 vri 9-5-25 124 129;96;97
96 IB 4.2.1.3 Uitvoeren MKI berekeningen 2 wkn maa 3-11-25 vri 14-11-25 95;167 168BE-2 wkn;173GB
97 IB 4.2.1.4 Uitvoeren Stikstof (AERIUS) berekeningen 2 wkn maa 3-11-25 vri 14-11-25 95;167 168BE-2 wkn;173GB
98 nvt 4.3 Ontwikkelen innovaties en Meekoppelkansen 321 dagen maa 10-3-25 maa 1-6-26
99 IB/OG 4.3.1 Update Innovatiescan, implementeren innovaties in ontwerpproces 4 wkn maa 10-3-25 vri 4-4-25 12;13 128
100 IB 4.3.2 Opstellen Notitie Kansrijke innovaties 6 wkn maa 21-4-25 vri 30-5-25 124 134
101 IB 4.3.3 In beeld brengen meekoppelkansen 10 wkn maa 29-9-25 vri 5-12-25 102;103;180GB
102 IB 4.3.4 Honoreringsbesluit Meekoppelkansen i.r.t. ruimtebeslag 1 dag maa 1-6-26 maa 1-6-26 101 193
103 IB 4.3.5 Honoreringsbesluit Meekoppelkansen i.r.t. overig 1 dag maa 1-6-26 maa 1-6-26 101 193
104 OG/IB 4.4 Uitvoeren pilot 'We laten ons uitdagen op de projectaanpak' 406 dagen? maa 10-3-25 maa 28-9-26
105 OG 4.4.1 Invulling uitdaging op de projectaanpak 385 dagen maa 10-3-25 vri 28-8-26 12;13 112
106 OG 4.4.2 Evalueren uitdaging Q2 2025 1 dag vri 20-6-25 vri 20-6-25 2 107
107 OG 4.4.3 Evalueren uitdaging Q3 2025 1 dag don 16-10-25 don 16-10-25 106 108
108 OG 4.4.4 Evalueren uitdaging Q4 2025 1 dag vri 12-12-25 vri 12-12-25 107 109
109 OG 4.4.5 Evalueren uitdaging Q1 2026 1 dag vri 27-3-26 vri 27-3-26 108 110
110 OG 4.4.6 Evalueren uitdaging Q2 2026 1 dag vri 26-6-26 vri 26-6-26 109 111
111 OG 4.4.7 Evalueren uitdaging Q3 2026 1 dag vri 25-9-26 vri 25-9-26 110 112
112 OG 4.4.8 Memo "We laten ons uitdagen op de projectaanpak" 1 dag? maa 28-9-26 maa 28-9-26 111;105
113 nvt 4.5 Producten en activiteiten 401 dagen maa 10-3-25 maa 21-9-26
114 nvt 4.5.1 Nota Bouwstenen en kansrijke oplossingen 190 dagen maa 10-3-25 vri 28-11-25
115 OG/IB 4.5.1.1 Startbijeenkomst (incl. verslag van de opbrengst gesprekken) 1 dag maa 10-3-25 maa 10-3-25 12;13 48;132
116 nvt 4.5.1.2 Inwinnen basisinformatie omgeving 165 dagen maa 10-3-25 vri 24-10-25
117 IB 4.5.1.2.1 Plan van Aanpak conditionerende onderzoeken verkenning en doorkijk Planuitwerking 10 wkn maa 18-8-25 vri 24-10-25 138BE-30 dagen 159;160;161;162
118 OG 4.5.1.2.2 Opstellen besluitvormingsstrategie Verkenning 4 wkn maa 10-3-25 vri 4-4-25 12;13 129
119 IB/OG 4.5.1.3 Opstellen vergunningen conditionerende onderzoeken 190 dagen maa 10-3-25 vri 28-11-25
120 IB 4.5.1.3.1 Vergunningenscan conditionerende onderzoeken 2 wkn maa 10-3-25 vri 21-3-25 12;13 121;122
121 IB 4.5.1.3.2 Vergunningaanvraag voor uitvoeren conditionerende onderzoeken 9 mndn maa 24-3-25 vri 28-11-25 120 163;164
122 IB 4.5.1.3.3 Regelen betredingstoestemmingen (+ financiering) voor uitvoeren conditionerende onderzoek 9 mndn maa 24-3-25 vri 28-11-25 120 163;164
123 nvt 4.5.1.4 Inwinnen basisinformatie bestaande situatie techniek 95 dagen maa 10-3-25 vri 18-7-25 12;13
124 IB/OG 4.5.1.4.1 Opstellen Technische Uitgangspunten Notitie (TUN) Concept 6 wkn maa 10-3-25 vri 18-4-25 12;13 129;125;100;94;95;126
125 IB/OG 4.5.1.4.2 Opstellen Technische Uitgangspunten Notitie (TUN) Definitief 6 wkn maa 21-4-25 vri 30-5-25 124 129
126 IB/OG 4.5.1.4.3 Criteria zeef 1 en zeef 2 (update Afweegkader) 4 wkn maa 21-4-25 vri 16-5-25 124 134
127 IB 4.5.1.4.4 Opstellen Systeemeisenspecificatie (SES) 8 wkn maa 26-5-25 vri 18-7-25 88GB-4 mndn 203;206
128 nvt 4.5.1.5 Ontwerploop 1 Nota Bouwstenen en Kansrijke Oplossingen 170 dagen maa 7-4-25 vri 28-11-25 99
129 OG/IB 4.5.1.5.1 Vaststellen ontwerpuitgangspunten 2 wkn maa 2-6-25 vri 13-6-25 124;118;125;94;95 131GB;137;133
130 OG 4.5.1.5.2 Notitie Meekoppelkansen (kader) 2 wkn maa 7-4-25 vri 18-4-25 12;13 131
131 OG/IB 4.5.1.5.3 Toevoegen bouwstenen 2 wkn maa 2-6-25 vri 13-6-25 129GB;130 134
132 OG/IB 4.5.1.5.4 Honorering KES 1 2 wkn maa 7-4-25 vri 18-4-25 115 134
133 OG/IB 4.5.1.5.5 Beeld krijgen van optimalisaties (eenvoudige berekeningen) 3 wkn maa 16-6-25 vri 4-7-25 129 136
134 OG/IB 4.5.1.5.6 Afweegproces: van Bouwstenen --> Kansrijke Bouwstenen 3 wkn maa 7-7-25 vri 25-7-25 35;126;132;131;100 136;135
135 IB 4.5.1.5.7 Memo Sober en Doelmatig 1 2 wkn maa 28-7-25 vri 8-8-25 134 172;138
136 IB 4.5.1.5.8 Samenstellen Kansrijke Oplossingen, dijkvakken en maatwerklocaties 2 wkn maa 28-7-25 vri 8-8-25 134;133 137GE
137 IB 4.5.1.5.9 Nota Bouwstenen en Kansrijke oplossingen 8 wkn maa 16-6-25 vri 8-8-25 129;136GE 138

Start Verkenning
Eind Verkenning

Projectmanagement (PM)
Managen projectopdracht

Project startup
 Project followup

Mobilisatiemaand IB
Opstellen Projectmanagementplan (PMP) Verkenning

Managen besluitvorming
Besluitvorming door bestuur en b

Besluit DB --> Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
Besluit DB --> Nota Kansrijke Alternatieven (Nota KA)

Besluit DB --> Definitieve Nota VKA + Project-mer deel 1
Besluit AB --> Plan van Aanpak P

Organiseren directeurenoverleg Programmadirectie HWBP, besluitvorming door HWBP
Rapport eindverantwoording HWBP
Aanvraag subsidievaststelling

Managen externe uitvoeringsprogramma's
Aansturen activiteiten 1 van de KA's (dijkversterking met gebiedseigen grond)

Managen OM-proces
Managen OM-team en OM-scope

Periodiek OM-overleg en OTD-overleg
Aansturen omgevingsteam
Uitvoeren OM-scope management

Doorlopen (wettelijke) procedures (planologisch-juridisch)
Update besluitvormingskalender

Aanpak en invulling Strategisch Omgevingsmanagement (SOM)
Opstellen Issue- en stakeholderanalyse

Omgevingsmanagementplan (inclusief issue- en stakeholderanalyse)

Organiseren en uitvoeren bestuurlijke participatie
Organiseren en voorzitten overleggen Kwelderadviesgroep en Werkgroep vergunningen en procedures.

Agenda en prestaties
Verslag van de opbrengst gesprekken
Voorbereiden samenwerkingsafspraken bevoegd gezag over meekoppelkansen, verantwoording participatie.

Samenwerkafspraken dijkversterking met bevoegde gezagen
Samenwerkafspraken meekoppelkansen met bevoegde gezagen

Intentieovereenkomst meekoppelkansen
Organiseren en uitvoeren publieksparticipatie
Inventariseren en honoreren eisen en wensen (uitvoeren klanteisenproces (KES))

Uitvoeren van diverse contactmomenten met omgeving
Verslag van de opbrengst gesprekken

Opstellen KES
KES in Relatics

Verificatie en validatie KES
Organiseren en uitvoeren communicatie
Opstellen publiekscommunicatie

Boodschappen en berichten
Bijhouden communicatiekanalen

Communicatie conform de communicatiekalender (incl. update)
Projectwebsite (incl. update)

A
Inventarisatie geschikte locaties kleirijperijen

Uitwerken beschikbare locaties kleirijperijen 
Opstellen intentieverklaringen

Vorming van voorbereidingsalliantie (agrariërs, grondeigenaren, waterschap / ED 2050)
O

Uitvoeren Milieukundig onderzoek kwaliteit baggerslib
Uitvoeren Bodemonderzoek (milieukundig en geotechnisch) beoogde locaties (0 - meting)

Bureaustudie overige conditionering (landschap, ecologie, archeologie, OOO)
Opstellen gebruiksovereenkomsten beoogde kleirijperijlocaties

Opstellen Marktstrategie (uitvoeringsorganisatie, aanbest
Deadline externe financiering

Deadline uitvoeringsorganisatie van start
Schrijven PvA Risicoanalyse binnendijkse kleirijperijen Dollarddijk (Equator)

Uitvoeren werkzaamheden PvA (Equator)

Pilot Rijpdijk
Plan van Aanpak

Grondonderzoek
Terreininrichting

Baggeren en inbrengen slib
Monitoren en bewerken

Terugbrengen oorspronkelijke staat
Opstellen rapportage

Concept rapportage
Eindrapportage

Technisch Management (TM)
Managen TM-team en TM-scope

Opstellen System Engineering (SE) Management plan
Aansturen Technisch team
Periodiek TM-overleg en OTD overleg
Uitvoeren TM-scope management

Ontwerpen systeem (versterkte dijk)
Duurzaamheidsaspecten

Organiseren duurzaamheidssessies
Update Notitie Duurzaamheid (met verantwoording acties + maatregelen)

Uitvoeren MKI berekeningen
Uitvoeren Stikstof (AERIUS) berekeningen

Ontwikkelen innovaties en Meekoppelkansen
Update Innovatiescan, implementeren innovaties in ontwerpproces

Opstellen Notitie Kansrijke innovaties
In beeld brengen meekoppelkansen

Honoreringsbesluit Meekoppelkansen i.r.t. ruimtebeslag
Honoreringsbesluit Meekoppelkansen i.r.t. overig

Uitvoeren pilot 'We laten ons uitdagen op de projectaanpak'
Invulling uitdaging op de projectaanpak

Evalueren uitdaging Q2 2025
Evalueren uitdaging Q3 2025

Evalueren uitdaging Q4 2025
Evalueren uitdaging Q1 2026

Evalueren uitdaging Q2 2026
Evalueren uitdaging Q3 2026

Memo "We laten ons uitdagen op de projectaanpak"
Producten en activiteiten

Nota Bouwstenen en kansrijke oplossingen
Startbijeenkomst (incl. verslag van de opbrengst gesprekken)

Inwinnen basisinformatie omgeving
Plan van Aanpak conditionerende onderzoeken verkenning en doorkijk Planuitwerking

Opstellen besluitvormingsstrategie Verkenning
Opstellen vergunningen conditionerende onderzoeken

Vergunningenscan conditionerende onderzoeken
Vergunningaanvraag voor uitvoeren conditionerende onderzoeken
Regelen betredingstoestemmingen (+ financiering) voor uitvoeren conditionerende onderzoeken

Inwinnen basisinformatie bestaande situatie techniek
Opstellen Technische Uitgangspunten Notitie (TUN) Concept

Opstellen Technische Uitgangspunten Notitie (TUN) Definitief
Criteria zeef 1 en zeef 2 (update Afweegkader)

Opstellen Systeemeisenspecificatie (SES)
Ontwerploop 1 Nota Bouwstenen en Kansrijke Oplossingen

Vaststellen ontwerpuitgangspunten
Notitie Meekoppelkansen (kader)

Toevoegen bouwstenen
Honorering KES 1

Beeld krijgen van optimalisaties (eenvoudige berekeningen)
Afweegproces: van Bouwstenen --> Kansrijke Bouwstenen

Memo Sober en Doelmatig 1
Samenstellen Kansrijke Oplossingen, dijkvakken en maatwerklocaties
Nota Bouwstenen en Kansrijke oplossingen
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Id TaakmAuteur Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande taken Opvolgende taken

138 IB 4.5.1.5.10 Nota Bouwstenen en Kansrijke oplossingen Definitief 16 wkn maa 11-8-25 vri 28-11-25 137;135 117BE-30 dagen;166;268
139 nvt 4.5.2 Nota kansrijke alternatieven 255 dagen maa 10-3-25 vri 27-2-26
140 nvt 4.5.2.1 Opstellen Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 74 dagen maa 3-11-25 don 12-2-26
141 IB 4.5.2.1.1 Feedback verwerken op concept NRD door adviesgroep en werkgroep 2 wkn maa 3-11-25 vri 14-11-25 16;142GB+1 wk
142 IB 4.5.2.1.2 Verwerken feedback 2 wkn maa 10-11-25 vri 21-11-25 141GB+1 wk 143GB+1 wk;146
143 IB 4.5.2.1.3 Verwerken opbrengst intern atelier NKA 2 wkn maa 17-11-25 vri 28-11-25 142GB+1 wk 144GB+6 dagen
144 IB 4.5.2.1.4 Aanleveren 95% versie NRD in kernteam 0 dagen maa 24-11-25 maa 24-11-25 143GB+6 dagen 145BE+3 dagen
145 IB/OG 4.5.2.1.5 Bespreken 95% versie NRD in kernteam 0 dagen don 27-11-25 don 27-11-25 144BE+3 dagen
146 IB 4.5.2.1.6 4-ogen review 95% versie NRD intern Antea Group 2 wkn maa 24-11-25 vri 5-12-25 142 147BE-1 dag;148BE+1 dag
147 IB 4.5.2.1.7 Bestuursvoorstel met oplegnotitie opstellen 5 dagen vri 5-12-25 don 11-12-25 146BE-1 dag
148 IB 4.5.2.1.8 Aanleveren 100% versie in kernteam 0 dagen maa 8-12-25 maa 8-12-25 146BE+1 dag 149BE+3 dagen
149 IB/OG 4.5.2.1.9 Vaststellen 100% versie NRD in kernteam 0 dagen don 11-12-25 don 11-12-25 148BE+3 dagen 150BE+1 dag
150 OG 4.5.2.1.10 Bespreken NRD met portefeuillehouder 5 dagen maa 15-12-25 vri 19-12-25 149BE+1 dag 151
151 OG 4.5.2.1.11 Verstrekking NRD aan bestuur 0 dagen vri 19-12-25 vri 19-12-25 150 152BE+17 dagen
152 OG 4.5.2.1.12 Vaststelling NRD in bestuur 0 dagen din 13-1-26 din 13-1-26 151BE+17 dagen 155BE+7 dagen;153BE+2 
153 4.5.2.1.13 Aanleveren NRD bij provincie (voor vrijdag 16e 10:00) 0 dagen don 15-1-26 don 15-1-26 152BE+2 dagen 154
154 OG 4.5.2.1.14 Ter inzage legging (4 of 6 week) 4 wkn vri 16-1-26 don 12-2-26 153
155 IB/OG 4.5.2.1.15 Omgevingsbijeenkomst NRD 0 dagen don 22-1-26 don 22-1-26 152BE+7 dagen
156 IB 4.5.2.2 Conditionerende onderzoeken voor planproducten 255 dagen maa 10-3-25 vri 27-2-26
157 IB 4.5.2.2.1 Onderzoek kabels en leidingen (bureauonderzoek) 8 wkn maa 10-3-25 vri 2-5-25 12;13 180
158 IB 4.5.2.2.2 Geotechnisch onderzoek, sterkte kleikern 8 wkn maa 10-3-25 vri 2-5-25 12;13 166
159 IB 4.5.2.2.3 Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (bureauonderzoek) 6 wkn maa 27-10-25 vri 5-12-25 117 180GB
160 IB 4.5.2.2.4 Milieukundig bodemonderzoek incl. PFAS (bureauonderzoek) 6 wkn maa 27-10-25 vri 5-12-25 117 163BE+1 mnd;180GB
161 IB 4.5.2.2.5 Quickscan Ecologie 6 wkn maa 27-10-25 vri 5-12-25 117 164BE+1 mnd;180GB
162 IB 4.5.2.2.6 Onderzoek Cultuurhistorie / archeologie (bureauonderzoek) 6 wkn maa 27-10-25 vri 5-12-25 117 180GB
163 IB 4.5.2.2.7 Optioneel: Milieukundig bodemonderzoek incl. PFAS (veldwerk) 6 wkn maa 5-1-26 vri 13-2-26 160BE+1 mnd;122;121 197
164 IB 4.5.2.2.8 Optioneel: nader onderzoek ecologie (veldwerk) 2 mndn maa 5-1-26 vri 27-2-26 161BE+1 mnd;122;121 197
165 nvt 4.5.2.3 Ontwerploop 2 Nota Kansrijke Alternatieven 140 dagen maa 18-8-25 vri 27-2-26
166 IB/OG 4.5.2.3.1 Aanscherpen ontwerpuitgangspunten, dijkvakindeling, maatwerklocaties 2 wkn maa 18-8-25 vri 29-8-25 138;158 167
167 IB/OG 4.5.2.3.2 Per dijkvak / maatwerklocatie: rekenen en tekenen (inclusief optimalisaties) 9 wkn maa 1-9-25 vri 31-10-25 166 168;96;97;173GB+20 dag
168 IB/OG 4.5.2.3.3 Opzetten Integraal Ontwerp KA, inclusief reacties NRD + omgeving 7 wkn maa 3-11-25 vri 19-12-25 167;96BE-2 wkn;97BE-2 169GB+23 dagen;171GB+
169 IB/OG 4.5.2.3.4 Organiseren ontwerpatelier 1 dag don 4-12-25 don 4-12-25 168GB+23 dagen 170
170 OG/IB 4.5.2.3.5 Honoreren KES 2 1 dag vri 5-12-25 vri 5-12-25 169 191
171 OG/IB 4.5.2.3.6 Samenstellen Kansrijke Alternatieven 2 wkn maa 24-11-25 vri 5-12-25 168GB+15 dagen 172
172 IB 4.5.2.3.7 Memo Sober en Doelmatig 2 2 wkn maa 8-12-25 vri 19-12-25 171;135 194;69GB
173 IB 4.5.2.3.8 Berekeningen rapportage deel Ontwerpnotitie bij Nota Kansrijke Alternatieven 95% 4 wkn maa 3-11-25 vri 28-11-25 167GB+20 dagen;96GB;9176;174
174 OG 4.5.2.3.9 Review Waterschap Berekeningen rapportage deel 1 wk maa 1-12-25 vri 5-12-25 173 175
175 IB 4.5.2.3.10 Berekeningen rapportage deel Ontwerpnotitie bij Nota Kansrijke Alternatieven Definitief 100%1 wk maa 8-12-25 vri 12-12-25 174
176 IB 4.5.2.3.11 SSK-raming + rapportage deel Ontwerpnotitie bij Nota Kansrijke Alternatieven 95% 4 wkn maa 1-12-25 vri 26-12-25 173 177BE+1 wk
177 OG 4.5.2.3.12 Review Waterschap SSK rapportage deel 1 wk maa 5-1-26 vri 9-1-26 176BE+1 wk 178
178 IB 4.5.2.3.13 SSK-raming + rapportage deel Ontwerpnotitie bij Nota Kansrijke Alternatieven Definitief 100%3 wkn maa 12-1-26 vri 30-1-26 177 180GE-5 wkn
179 nvt 4.5.2.3.14 Nota Kansrijke Alternatieven 90 dagen maa 27-10-25 vri 27-2-26
180 IB 4.5.2.3.14.1 Opstellen Nota Kansrijke Alternatieven 95% 3,5 mndn maa 27-10-25 vri 30-1-26 157;159GB;160GB;161G 17;187;221;181
181 IB/OG 4.5.2.3.14.2 Interne review Nota Kansrijke Alternatieven Kernteam 1 wk maa 2-2-26 vri 6-2-26 180 182
182 IB 4.5.2.3.14.3 Externe review Nota Kansrijke Alternatieven 2 wkn maa 9-2-26 vri 20-2-26 181 183GB+1 wk
183 IB 4.5.2.3.14.4 Verwerken review Nota Kansrijke Alternatieven 1 wk maa 16-2-26 vri 20-2-26 182GB+1 wk 184
184 IB 4.5.2.3.14.5 Definitief maken Nota Kansrijke Alternatieven 100% 1 wk maa 23-2-26 vri 27-2-26 183
185 nvt 4.5.3 Nota Voorkeursalternatief 306 dagen maa 21-7-25 maa 21-9-26
186 IB/OG 4.5.3.1 Ontwerploop 3 Nota Voorkeursalternatief 156 dagen maa 2-2-26 maa 7-9-26
187 IB/OG 4.5.3.1.1 Aanscherpen ontwerpuitgangspunten 1 wk maa 2-2-26 vri 6-2-26 180 188;261;209GB
188 IB/OG 4.5.3.1.2 Per dijkvak / maatwerklocatie: detaillering 3 wkn maa 9-2-26 vri 27-2-26 187 189
189 IB/OG 4.5.3.1.3 Opzetten Integraal Ontwerp VKA 3 wkn maa 2-3-26 vri 20-3-26 188;17 190;195;192
190 IB/OG 4.5.3.1.4 Organiseren ontwerpatelier / bijeenkomst VKA 2 wkn maa 23-3-26 vri 3-4-26 189 193;191
191 OG/IB 4.5.3.1.5 Honoreren KES 3 2 wkn maa 6-4-26 vri 17-4-26 190;170 195GE
192 IB 4.5.3.1.6 Landschapsontwerp VKA: Borgen ruimtelijke inpassing in ontwerp 2 wkn maa 23-3-26 vri 3-4-26 189 193
193 OG 4.5.3.1.7 Samenstellen Voorkeursalternatief 3 wkn din 2-6-26 maa 22-6-26 190;192;102;103 194GB;204;207;256;257;2
194 IB 4.5.3.1.8 Memo Sober en Doelmatig 3 2 wkn din 2-6-26 maa 15-6-26 193GB;172 197
195 IB 4.5.3.1.9 Ontwerpnotitie bij Nota VKA (incl. berekeningen, tekeningen en SSK) 6 wkn maa 23-3-26 vri 1-5-26 189;191GE 266;197GE
196 nvt 4.5.3.1.10 Opstellen Nota VKA 55 dagen din 23-6-26 maa 7-9-26
197 IB/OG 4.5.3.1.10.1 Opstellen Nota VKA 4 wkn din 23-6-26 maa 20-7-26 193;195GE;204GE;207GE18;218;219;32GE;222;198
198 IB/OG 4.5.3.1.10.2 Externe review Nota VKA 4 wkn din 21-7-26 maa 17-8-26 197 199
199 IB/OG 4.5.3.1.10.3 Verwerken review Nota VKA 2 wkn din 18-8-26 maa 31-8-26 198 200
200 IB/OG 4.5.3.1.10.4 Definitief maken Nota VKA 1 wk din 1-9-26 maa 7-9-26 199
201 nvt 4.5.3.2 Verificatie- en validatieproces VKA 261 dagen maa 21-7-25 maa 20-7-26
202 nvt 4.5.3.2.1 Borgen specificatie-implementatie (Verificatieproces) 261 dagen maa 21-7-25 maa 20-7-26
203 IB 4.5.3.2.1.1 Opstellen verificatieplan 6 wkn maa 21-7-25 vri 29-8-25 127 204
204 IB 4.5.3.2.1.2 Opstellen verificatierapport voor Voorkeursalternatief 4 wkn din 23-6-26 maa 20-7-26 203;193 197GE
205 nvt 4.5.3.2.2 Borgen behoefte-vervulling (Validatieproces) 261 dagen maa 21-7-25 maa 20-7-26
206 IB 4.5.3.2.2.1 Opstellen validatieplan 6 wkn maa 21-7-25 vri 29-8-25 127 207
207 IB 4.5.3.2.2.2 Opstellen validatierapport voor Voorkeursalternatief" 4 wkn din 23-6-26 maa 20-7-26 206;193 197GE
208 nvt 4.5.3.3 Project-mer deel 1 60 dagen maa 13-4-26 vri 3-7-26
209 IB 4.5.3.3.1 Opstellen Project-mer deel 1 8 wkn maa 13-4-26 vri 5-6-26 187GB 210;213GB
210 OG/IB 4.5.3.3.2 Bestuurlijke besluitvorming 2 wkn maa 8-6-26 vri 19-6-26 209 211
211 IB 4.5.3.3.3 Definitief maken Project-mer deel 1 2 wkn maa 22-6-26 vri 3-7-26 210 18;222
212 IB 4.5.3.4 Heritage Impact Assessment (HIA) stap 1: screening 60 dagen maa 13-4-26 vri 3-7-26
213 IB 4.5.3.4.1 Opstellen concept rapport 20 dagen maa 13-4-26 vri 8-5-26 209GB 214
214 IB 4.5.3.4.2 Gesprek met bevoegde gezagen 10 dagen maa 11-5-26 vri 22-5-26 213 215
215 IB 4.5.3.4.3 Gesprek stakeholders 10 dagen maa 25-5-26 vri 5-6-26 214 216
216 IB 4.5.3.4.4 Opstellen definitef rapport 20 dagen maa 8-6-26 vri 3-7-26 215 222
217 nvt 4.5.3.5 Conditionerende onderzoeken voor planproducten 10 dagen din 21-7-26 maa 3-8-26
218 IB 4.5.3.5.1 Updaten Plan van aanpak conditionerende onderzoeken Planuitwerking 2 wkn din 21-7-26 maa 3-8-26 197 3
219 IB/OG 4.5.3.5.2 Updaten notitie Vergunningenstrategie voor Planuitwerking 2 wkn din 21-7-26 maa 3-8-26 197 3
220 OG/IB 4.5.3.6 Plan van aanpak planuitwerking 166 dagen maa 2-2-26 maa 21-9-26
221 OG/IB 4.5.3.6.1 Plan van aanpak Planuitwerkingsfase 50% versie 12 wkn maa 2-2-26 vri 24-4-26 180 222;271
222 OG/IB 4.5.3.6.2 Plan van aanpak Planuitwerkingsfase 100% versie (incl MER en Nota VKA) 9 wkn din 21-7-26 maa 21-9-26 221;211;216;197 223GE;19;3
223 IB 4.5.3.6.3 Opstellen overdrachtsdossier Verkenning --> Planuitwerking 1 mnd din 25-8-26 maa 21-9-26 222GE 4
224 nvt 5 Contract Management (CM) 531 dagen vri 7-3-25 zat 20-3-27
225 OG/Ov 5.1 Opstellen strategie marktbetrokkenheid Planuitwerking en Realisatie (ACT-5) (Dit zijn de hoofdlijnen. CM

heeft hier een gedetaileerde, nog niet vastgestelde planning voor)
300 dagen vri 7-3-25 vri 1-5-26

226 OG/Ov 5.1.1 Opstellen risico-profiel marktparticipatie (voor ws en HWBP) (PRO-2) 14 vmndn vri 7-3-25 vri 1-5-26 12;13 227GB;228GB+37 dagen;2
227 Overig 5.1.2 Opstellen Strategisch plan marktbenadering / marktsamenwerking PlanUitwerking (PRO-3) 14 vmndn vri 7-3-25 vri 1-5-26 226GB 232
228 Overig 5.1.3 Uitvoeren Marktconsultatie/marktscan (PRO-104) 9 vmndn din 29-4-25 zat 24-1-26 226GB+37 dagen 234;235
229 nvt 5.1.4 Inkoopplan 65 dagen zat 31-1-26 vri 1-5-26
230 OG/Ov 5.1.4.1 Opstellen inkoopplan Planuitwerking (ACT-6, PRO-4) 3 vmndn zat 31-1-26 vri 1-5-26 226GE
231 nvt 5.2 Inkopen contracten 230 dagen vri 1-5-26 zat 20-3-27
232 OG/IB 5.2.1 Opstellen van werkpakketbeschrijvingen inclusief product- en proceseisen (ACT-89, PRO75)) 4 vmndn vri 1-5-26 zat 29-8-26 227 234GB;235GB
233 OG/IB 5.2.2 Inkopen conditionerende onderzoeken, ingenieursdiensten, specialistisch advies (ACT-10) 230 dagen vri 1-5-26 zat 20-3-27
234 OG 5.2.2.1 Opstellen aanbestedingsdocumentatie (PRO-5) 4 vmndn vri 1-5-26 zat 29-8-26 232GB;228 236BE+60 dagen
235 OG/IB 5.2.2.2 Contracten (PRO-110) 4 vmndn vri 1-5-26 zat 29-8-26 232GB;228 236BE+60 dagen
236 OG/IB 5.2.2.3 Opdrachtproducten (Gunning) (PRO-113) 4 vmndn vri 20-11-26 zat 20-3-27 234BE+60 dagen;235BE+
237 nvt 5.3 Contractbeheersing 402 dagen vri 7-3-25 maa 21-9-26
238 OG/IB 5.3.1 Beheersen conditionerende onderzoeken, ingenieursdiensten, specialistisch advies (ACT-13) 402 dagen vri 7-3-25 maa 21-9-26
239 OG/IB 5.3.1.1 Opstellen Contractbeheersplan (PRO-9) 2 mndn vri 7-3-25 vri 2-5-25 12
240 OG 5.3.1.2 Bijhouden Afwijkingenregister i.r.t. kwaliteitsmanagement (PRO-84) 401 dagen vri 7-3-25 maa 21-9-26 12
241 OG/IB 5.3.1.3 Voortgangsrapportage contract (PRO-105) 401 dagen vri 7-3-25 vri 18-9-26 12
242 OG 5.3.1.4 Prestatieverklaringen (PRO-111) 401 dagen maa 10-3-25 maa 21-9-26 12
243 OG/IB 5.3.1.5 Contractwijzigingen (PRO-112) 401 dagen maa 10-3-25 maa 21-9-26 12
244 IB 5.3.1.6 Verzoek tot prestatieverklaring (PRO-180) 401 dagen maa 10-3-25 maa 21-9-26 12
245 IB 5.3.1.7 Opstellen termijnschema (PRO-182) 1 vmnd vri 7-3-25 zon 6-4-25 12
246 nvt 5.4 Evalueren contracten 1 dag maa 2-2-26 maa 2-2-26
247 OG/IB 5.4.1 Evalueren conditionerende onderzoeken, ingenieursdiensten, specialistisch advies (ACT-128) 1 dag maa 2-2-26 maa 2-2-26
248 OG 5.4.1.1 Opstellen tevredenheidsmeting (PRO-42) 1 dag maa 2-2-26 maa 2-2-26 11
249 OG/IB 5.4.1.2 Opstellen opdrachtevaluatie (PRO-114) 1 dag maa 2-2-26 maa 2-2-26
250 nvt 6 Projectbeheersing (PB) 701 dagen maa 10-3-25 maa 15-11-27
251 nvt 6.1 Managen PB-team en scope 400 dagen maa 10-3-25 vri 18-9-26
252 OG 6.1.1 Aansturen projectbeheersing 400 dagen maa 10-3-25 vri 18-9-26 12;13 3
253 IB/OG 6.1.2 Opstellen projectbeheersingsplan 4 wkn maa 10-3-25 vri 4-4-25 12;13
254 nvt 6.2 Structureren project 701 dagen maa 10-3-25 maa 15-11-27
255 IB 6.2.1 Updaten OBS, PBS, SBS, WBS Verkenning stap 0 4 wkn maa 10-3-25 vri 4-4-25 12;13 256
256 IB 6.2.2 Opstellen OBS Planuitwerking 2 wkn din 23-6-26 maa 6-7-26 193;255 257
257 IB 6.2.3 Opstellen PBS Planuitwerking 2 wkn din 7-7-26 maa 20-7-26 193;256 258GB
258 IB 6.2.4 Opstellen SBS Planuitwerking 2 wkn din 7-7-26 maa 20-7-26 193;257GB 259GB
259 IB 6.2.5 Opstellen WBS Planuitwerking 2 wkn din 7-7-26 maa 20-7-26 193;258GB 261
260 nvt 6.2.6 Beschrijven werkpakketten / specificeren proceseisen 345 dagen din 21-7-26 maa 15-11-27
261 OG/IB 6.2.6.1 Opstellen van werkpakketbeschrijvingen inclusief product- en proceseisen Planuitwerking 3 wkn din 21-7-26 maa 15-11-27 187;259 263GB;264GB;266GB
262 nvt 6.2.7 Tijd: vaststellen mijlpalen en initiele planning 10 dagen din 21-7-26 maa 3-8-26
263 OG/IB 6.2.7.1 Opstellen detailplanning (deterministisch) Planuitwerking 2 wkn din 21-7-26 maa 3-8-26 261GB
264 OG/IB 6.2.7.2 Opstellen PPI-planning Planuitwerking 2 wkn din 21-7-26 maa 3-8-26 261GB
265 nvt 6.2.8 Geld: vaststellen projectbudget en initiele projectraming 10 dagen din 21-7-26 maa 3-8-26
266 IB/OG 6.2.8.1 Opstellen SSK + kostennota Planuitwerking 2 wkn din 21-7-26 maa 3-8-26 261GB;195
267 nvt 6.3 Risicomanagement 256 dagen maa 18-8-25 maa 10-8-26
268 IB 6.3.1 Organiseren risicosessie 1 1 dag maa 18-8-25 maa 18-8-25 138 269
269 IB 6.3.2 Organiseren risicosessie 2 1 dag woe 14-1-26 woe 14-1-26 268 270
270 IB 6.3.3 Organiseren risicosessie 3 1 dag maa 3-8-26 maa 3-8-26 269 271
271 IB/OG 6.3.4 Opstellen risicodossier PU-fase 1 wk din 4-8-26 maa 10-8-26 221;270 4
272 nvt 6.4 Afwijkingenregister i.r.t. kwaliteitsmanagement 30 dagen maa 24-3-25 vri 2-5-25
273 OG/IB 6.4.1 Kwaliteitmanagementplan / auditplan 4 wkn maa 24-3-25 vri 18-4-25 276 274
274 OG 6.4.2 Afwijkingenregister i.r.t. kwaliteitsmanagement 2 wkn maa 21-4-25 vri 2-5-25 273 3
275 IB 6.5 Managen informatievoorziening 10 dagen maa 10-3-25 vri 21-3-25
276 IB 6.5.1 Opstellen informatiemanagementplan 2 wkn maa 10-3-25 vri 21-3-25 12;13 273
277 7 Activiteiten die doorlopen tot in de Planuitwerking 358 dagen maa 19-5-25 woe 30-9-26

Nota kansrijke alternatieven
Opstellen Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Feedback verwerken op concept NRD door adviesgroep en werkgroep
Verwerken feedback

Verwerken opbrengst intern atelier NKA
Aanleveren 95% versie NRD in kernteam

Bespreken 95% versie NRD in kernteam
4-ogen review 95% versie NRD intern Antea Group

Bestuursvoorstel met oplegnotitie opstellen
Aanleveren 100% versie in kernteam

Vaststellen 100% versie NRD in kernteam
Bespreken NRD met portefeuillehouder
Verstrekking NRD aan bestuur

Vaststelling NRD in bestuur
Aanleveren NRD bij provincie (voor vrijdag 16e 10:00)

Ter inzage legging (4 of 6 week)
Omgevingsbijeenkomst NRD

Conditionerende onderzoeken voor planproducten
Onderzoek kabels en leidingen (bureauonderzoek)
Geotechnisch onderzoek, sterkte kleikern

Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (bureauonderzoek)
Milieukundig bodemonderzoek incl. PFAS (bureauonderzoek)
Quickscan Ecologie
Onderzoek Cultuurhistorie / archeologie (bureauonderzoek)

Optioneel: Milieukundig bodemonderzoek incl. PFAS (veldwerk)
Optioneel: nader onderzoek ecologie (veldwerk)
Ontwerploop 2 Nota Kansrijke Alternatieven

Aanscherpen ontwerpuitgangspunten, dijkvakindeling, maatwerklocaties
Per dijkvak / maatwerklocatie: rekenen en tekenen (inclusief optimalisaties)

Opzetten Integraal Ontwerp KA, inclusief reacties NRD + omgeving
Organiseren ontwerpatelier
Honoreren KES 2
Samenstellen Kansrijke Alternatieven

Memo Sober en Doelmatig 2
Berekeningen rapportage deel Ontwerpnotitie bij Nota Kansrijke Alternatieven 95%

Review Waterschap Berekeningen rapportage deel
Berekeningen rapportage deel Ontwerpnotitie bij Nota Kansrijke Alternatieven Definitief 100%

SSK-raming + rapportage deel Ontwerpnotitie bij Nota Kansrijke Alternatieven 95%
Review Waterschap SSK rapportage deel

SSK-raming + rapportage deel Ontwerpnotitie bij Nota Kansrijke Alternatieven Definitief 100%
Nota Kansrijke Alternatieven

Opstellen Nota Kansrijke Alternatieven 95% 
Interne review Nota Kansrijke Alternatieven Kernteam

Externe review Nota Kansrijke Alternatieven
Verwerken review Nota Kansrijke Alternatieven

Definitief maken Nota Kansrijke Alternatieven 100%
Nota Voorkeursalternatief

Ontwerploop 3 Nota Voorkeursalternatief
Aanscherpen ontwerpuitgangspunten

Per dijkvak / maatwerklocatie: detaillering
Opzetten Integraal Ontwerp VKA

Organiseren ontwerpatelier / bijeenkomst VKA
Honoreren KES 3

Landschapsontwerp VKA: Borgen ruimtelijke inpassing in ontwerp

Memo Sober en Doelmatig 3
Ontwerpnotitie bij Nota VKA (incl. berekeningen, tekeningen en SSK)

Opstellen Nota VKA

Externe review Nota VKA
Verwerken review Nota VKA

Definitief maken Nota VKA
Verificatie- en validatieproces VKA
Borgen specificatie-implementatie (Verificatieproces)

Opstellen verificatieplan

Borgen behoefte-vervulling (Validatieproces)
Opstellen validatieplan

Project-mer deel 1
Opstellen Project-mer deel 1

Bestuurlijke besluitvorming
Definitief maken Project-mer deel 1
Heritage Impact Assessment (HIA) stap 1: screening

Opstellen concept rapport
Gesprek met bevoegde gezagen

Gesprek stakeholders
Opstellen definitef rapport

Conditionerende onderzoeken voor planproducten
Updaten Plan van aanpak conditionerende onderzoeken Planuitwerking
Updaten notitie Vergunningenstrategie voor Planuitwerking

Plan van aanpak planuitwerking
Plan van aanpak Planuitwerkingsfase 50% versie

Opstellen strategie marktbetrokkenheid Planuitwerking en Realisatie (ACT-5) (Dit zijn de hoofdlijnen. CM heeft hier een gedetaileerde, nog niet vastgestelde planning voor)

Opstellen risico-profiel marktparticipatie (voor ws en HWBP) (PRO-2)
Opstellen Strategisch plan marktbenadering / marktsamenwerking PlanUitwerking (PRO-3)

Uitvoeren Marktconsultatie/marktscan (PRO-104)
Inkoopplan

Opstellen inkoopplan Planuitwerking (ACT-6, PRO-4)

Opstellen van werkpakketbeschrijvingen inclusief product- en proceseisen (ACT-89, PRO75))

Opstellen aanbestedingsdocumentatie (PRO-5)
Contracten (PRO-110)

Contractbeheersing
Beheersen conditionerende onderzoeken, ingenieursdiensten, specialistisch advies (ACT-13)

Opstellen Contractbeheersplan (PRO-9)
Bijhouden Afwijkingenregister i.r.t. kwaliteitsmanagement (PRO-84)

Voortgangsrapportage contract (PRO-105)
Prestatieverklaringen (PRO-111)
Contractwijzigingen (PRO-112)
Verzoek tot prestatieverklaring (PRO-180)

Opstellen termijnschema (PRO-182)
Evalueren contracten
Evalueren conditionerende onderzoeken, ingenieursdiensten, specialistisch advies (ACT-128)

Opstellen tevredenheidsmeting (PRO-42)
Opstellen opdrachtevaluatie (PRO-114)

Managen PB-team en scope
Aansturen projectbeheersing

Opstellen projectbeheersingsplan

Updaten OBS, PBS, SBS, WBS Verkenning stap 0
Opstellen OBS Planuitwerking

Opstellen PBS Planuitwerking
Opstellen SBS Planuitwerking
Opstellen WBS Planuitwerking

Tijd: vaststellen mijlpalen en initiele planning
Opstellen detailplanning (deterministisch) Planuitwerking
Opstellen PPI-planning Planuitwerking
Geld: vaststellen projectbudget en initiele projectraming

Opstellen SSK + kostennota Planuitwerking
Risicomanagement

Organiseren risicosessie 1
Organiseren risicosessie 2

Organiseren risicosessie 3
Opstellen risicodossier PU-fase

Afwijkingenregister i.r.t. kwaliteitsmanagement
Kwaliteitmanagementplan / auditplan

Afwijkingenregister i.r.t. kwaliteitsmanagement
Managen informatievoorziening

Opstellen informatiemanagementplan
Activiteiten die doorlopen tot in de Planuitwerking
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Id TaakmAuteur Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande taken Opvolgende taken

278 7.1 Onderzoek TKI 358 dagen maa 19-5-25 woe 30-9-26 Onderzoek TKI
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