

## Tijdlĳn planvorming Amerdiep

### Verkenning

In deze fase is een Plan van Aanpak opgesteld waarin doelen, uitgangspunten, kaders en randvoorwaarden zijn uitgewerkt en belangen en mogelijke meekoppelingen in beeld zijn gebracht.

### SO-fase

In deze fase wordt er toegewerkt naar een voorkeursvariant als schetsontwerp waarbij een onderbouwing wordt gegeven van de eerste richtinggevende keuzes.

### VO-fase


Tijdens deze fase wordt er naar een voorontwerp (VO) toegewerkt. De loop van de beek en inrichtingselementen zijn bepaald en op haalbaarheid getoetst. Verwachte effecten met mogelijke compenserende maatregelen worden in beeld gebracht.

### DO-fase

Tijdens deze fase wordt er toegewerkt naar een definitief ontwerp (DO). Het voorontwerp wordt nader gedetailleerd. Er worden verdiepende onderzoeken uitgevoerd (ecologie, archeologie, etc.). Het geheel wordt vastgelegd in een uitgebreid inrichtingsplan.

### Besluitvorming & procedures

Het inrichtingsplan met definitief ontwerp wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de bevoegde gezagen (projectplan en vergunningen). Bij positieve besluitvorming kan tot uitvoering worden overgegaan.



*NB Deze tijdlĳn kan veranderen naarmate we meer inzicht krijgen tijdens het proces.*