

Het actieplan KRW-impulsprogramma van waterschap Hunze en Aa's bestaat uit de volgende punten:

1. Tijdige uitvoering hermeandering/grondverwerving.
2. Bewaken van KRW-belangen in PPLG.
3. Actualisatie van de lozingsvergunningen.
4. Controle van de lozingsvergunningen en invulling geven aan gebiedsgericht toezicht.
5. Analyse lozingen van KRW-stoffen door rwzi's.
6. Verkennen van de noodzaak en mogelijkheden van maatwerkregels.
7. Afstemmen van landelijke en eigen tussenevaluatie.
8. Uitzonderingsbepalingen KRW toepassen en motiveren.
9. Juridische risico's van de KRW in beeld brengen.
10. Bescherming van de waterkwaliteit opnemen in de waterschapsverordening en meenemen bij de weging van het waterbelang.
11. Uitzoeken van juridische verplichtingen ten aanzien van overige (niet-KRW) wateren.
12. Brochure maken over KRW als input voor beleidsplannen van derden.

In de tabel hieronder is de status en planning van de acties weergegeven. Belangrijk voorbehoud is dat vele acties afhankelijk zijn van de uitkomst van landelijke werkgroepen. De planning van die landelijke trajecten is dus sturend voor onze eigen planning.

Actie	Status	Start	Verwacht resultaat
1	Verkenning naar juridisch instrumentarium loopt. Na de verkenning zal er een bestuurlijke keuze gemaakt moeten worden over de inzet van instrumenten.	2023	Verkenning afgerond: tweede helft 2024. Bestuurlijke keuzes: tweede helft 2025.
2	Lopend werk in de processen van de provincies.	2023	Afhankelijk van processen PPLG's Groningen en Drenthe. Gebiedsplan Groningen wordt tweede helft 2024 verwacht.
3	Inventarisatie tbv actualisatie is gereed. Werving voor extra personeel (binnen huidige begroting) om de actualisatie uit te voeren loopt.	2024	Tweede helft 2025.
4	Vorbereidingen gestart. Als eerste wordt een kaart gemaakt waar welke overschrijdingen zijn.	2024	Waterkwaliteitskaart: eerste helft 2025 Controle en gebiedsgericht toezicht volgt daarop.
5	Afbakening aandachtstoffen loopt (landelijke werkgroep). Immissietoets en water/stoffenbalans rwzi Assen gestart. Hierna volgen de andere rwzi's.	2024	Eerste helft 2025.
6	Landelijke werkgroep is in startfase.	2024	Tweede helft 2025.
7	Eigen evaluatie is klaar. Landelijke evaluatie volgt eind 2024. Ondertussen loopt afstemming al.	2024	Eerste helft 2025.
8	De landelijke werkgroep is volop bezig. Deze levert eind 2024 handreikingen. Daarna moeten we deze toepassen op onze situatie.	2022	Tweede helft 2025 hebben we beeld hoe we dit moeten doen. Uiteindelijke toepassing is in 2026.
9	Landelijke werkgroep is in startfase.	2024	Tweede helft 2025.
10	Landelijke acties zijn gestart.	2024	Afhankelijk van herziening van de waterschapsverordening. Moet nog gepland worden.
11	Loopt.	2024	Tweede helft 2024.
12	Nog niet gestart.	2024	Tweede helft 2024.